

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Firma de convenio de modernización con concesionarios	Número de prestadores de servicio que firman el convenio	13	1	1	1	1	1							
1	Desahogo del proceso de prórroga o licitación de concesiones	Etapas del Proceso de prórroga o licitación sobre los 13 concesionarios (1. evaluación del servicio de los concesionarios 2. recepción de solicitud y condiciones legales del concesionario 3. resolución y emisión de títulos a concesionarios calificados)	3							1			1		1
1	Diagnóstico de la funcionalidad y operatividad de las rutas	Porcentaje de avance en la elaboración del Diagnóstico	100				20	20	20	20	20				
1	Rediseño de rutas	Número de rutas analizadas para su rediseño	60								20	20	20		
1	Tecnificación del transporte público con sistema de monitoreo de flota y prepago de tarifa	Porcentaje de avance en la tecnificación del transporte público	100		25	25	25	25							
1	Validación de capacidades de los conductores	Número de operadores con revisión de capacidades	650			300	200	150							

