

**CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO Y VOLÚMEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. DGOP/FAISM-087-2022**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE CELAYA**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; EL MTR. JORGE LUIS GÁMEZ CAMPOS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; Y COMO PARTE **"CONTRATANTE"** EL ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS TODOS A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA **ING. ALBERTO AGUSTIN MARTINEZ PEREZ** REPRESENTADA POR SU , ING. ALBERTO AGUSTIN MARTINEZ PEREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### **DECLARACIONES:**

##### **I.- DECLARAN AMBAS PARTES:**

- I.1.-** TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON NÚM. **DGOP/FAISM-087-2022** DE FECHA **31 DE OCTUBRE DE 2022** RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE AMADO NERVO, TRAMO DE CALLE NIÑOS HEROES A 97 MTS AL NORTE** MISMO QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARE.
- I.2.-** QUE LOS REPRESENTANTES DE **"EL MUNICIPIO"** CUENTAN CON PERSONALIDAD JURÍDICA PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO COMO LO ACREDITAN EL ACTA NÚM. 01/2021 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CELAYA, GTO.; EL ACTA NÚM. 02/2021 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE TOMA PROTESTA EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO EL ACTA NÚM. 04/2021 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SUSCRIBIR A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS JURÍDICOS Y EL OFICIO DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021 FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
- I.3.-** QUE **"EL CONTRATISTA"** RECONOCE LAS FACULTADES CON LAS QUE CELEBRÓ EL CITADO CONTRATO, MISMAS CON LAS QUE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN TERMINO ALGUNO.
- I.4.-** QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE 28 MTS. MÁS PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE, RASANTE Y PENDIENTE DEL ÁREA DE ARROYO Y RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCREMENTO DE METAS DE 97 MTS. A 125 MTS.
- I.5.-** QUE **"EL CONTRATISTA"** SOLICITÓ A **"LA CONTRATANTE"** MEDIANTE OFICIO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, UNA AMPLIACIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA Y DEL MONTO DEL CONTRATO HASTA LA CANTIDAD DE \$ 2,542,761.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.) IVA INCLUIDO, PRESENTANDO UN PRE-FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, DONDE SE INCLUYE EL PAGO DE LO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN ANTERIOR.
- I.6.-** QUE RECONOCEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN AMPLIACIÓN EL COSTO Y EL VOLUMEN DE OBRA PACTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO CITADO EN LA DECLARACIÓN I.1. MOTIVO POR EL CUAL SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO.
- I.7.-** QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONVENIO **"LA CONTRATANTE"** DISPONE DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE ORIGEN MUNICIPAL DEL PROGRAMA **RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022**, AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA SEXTA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2022 APROBADA MEDIANTE DICTAMEN NÚM. OSM-020/2022 DE

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO EL ACTA NÚM. 53/2022 CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CELAYA, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA:**

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES MODIFICAR EN COSTO Y VOLUMEN EL CONTRATO DE OBRA NÚM. DGOP/FAISM-087-2022, RESPECTO AL COSTO LA MODIFICACIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

- A) EL COSTO PACTADO EN EL CONTRATO FUE DE: **\$ 1,891,507.18 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO.
- B) EL IMPORTE DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES DE **\$ 651,254.40 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO. DICHO IMPORTE REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN DEL **34.43% (TREINTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y TRES POR CIENTO)** DE AUMENTO DEL COSTO ORIGINALMENTE CONTRATADO.
- C) LA SUMA DEL PRESENTE CONVENIO CON EL CONTRATO ORIGINAL DA UN COSTO TOTAL DE **\$ 2,542,761.58 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO. Y CORRESPONDE CON EL PRE-FINIQUITO ANEXO.
- D) LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL COSTO TOTAL ES LA SIGUIENTE:

PROGRAMA		CONTRATO	AMPLIACIÓN	TOTAL
MUNICIPAL	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2022	\$ 1,891,507.18	\$ 651,254.40	\$ 2,542,761.58
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,891,507.18</b>	<b>\$ 651,254.40</b>	<b>\$ 2,542,761.58</b>

**SEGUNDA:**

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA MODIFICACIÓN EN CUANTO AL VOLUMEN DE OBRA CONTRATADO, ES PARA VALIDAR E INCORPORAR AL CONTRATO ORIGINAL SIN AFECTAR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO, OBJETO DEL MISMO, LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES AUTORIZADOS **"AL CONTRATISTA"** MEDIANTE BITÁCORA Y OFICIOS, DEBIDO A QUE SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE 28 MTS. MÁS PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE, RASANTE Y PENDIENTE DEL ÁREA DE ARROYO Y RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, DEBIDO AL INCREMENTO DE METAS DE 97 MTS. A 125 MTS, LA DENOMINACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ MODIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

**DECIA:**

...*"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE AMADO NERVO, TRAMO DE CALLE NIÑOS HEROES A **97 MTS** AL NORTE"*...

**SE MODIFICA A:**

...*"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE AMADO NERVO, TRAMO DE CALLE NIÑOS HEROES A **125 MTS** AL NORTE"*...

**TERCERA:**

LAS PARTES RECONOCEN QUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE MODIFICAN EL COSTO Y EL VOLUMEN DE OBRA DEL CONTRATO SON: **PORQUE SE ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE UN TRAMO DE 28 MTS. MÁS PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE, RASANTE Y PENDIENTE DEL ÁREA DE ARROYO Y RED DE ALUMBRADO**

**PÚBLICO, ASÍ MISMO DEBIDO AL INCREMENTO DE METAS DE 97 MTS. A 125 MTS, LA DENOMINACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ MODIFICADA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE AMADO NERVO, TRAMO DE CALLE NIÑOS HEROES A 125 MTS AL NORTE.**

**CUARTA:**

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL SE BASAN EN LO ESTABLECIDO EN **EL ARTICULO 107 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN EL ARTÍCULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY Y EN LA CLAUSULA DÉCIMO TERCERA DEL CONTRATO DE ORIGEN.**

**QUINTA:**

**"EL CONTRATISTA"** QUEDA OBLIGADO A AMPLIAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONVENIO O UNA MODIFICACIÓN A LA FIANZA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE HASTA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONVENIDO.

**SEXTA:**

LAS PARTES ACEPTAN QUE EL CONTRATO QUE DA ORIGEN AL PRESENTE CONVENIO QUEDA VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS, CON LA SALVEDAD DE LO EXPRESAMENTE ESTÍPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO.

**SÉPTIMA:**

QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO Y EN TODO LO QUE NO ESTE PACTADO EN EL MISMO SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO., EL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

**POR "EL MUNICIPIO"**

**ING. FRANCISCO JAVIER  
MENDOZA MÁRQUEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MTRO. JORGE LUIS GÁMEZ  
CAMPOS**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ  
HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**POR "EL CONTRATISTA"**

**ING. ALBERTO AGUSTIN MARTINEZ PEREZ**