NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Línea morada para la distribución de agua tratada al sector productivo, agrícola y urbano

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	Elaboración de Expediente Técnico para la obra de la red de distribución al sector urbano	Expediente Técnico elaborado	1		1										
2	Gestión y trámites para el arranque de la obra de la red de distribución al sector urbano (1a etapa)	Número de gestiones y tramites para la ejecución realizados	4					2	2						
2	Licitación y contratación de Obra de la red de distribución al sector urbano (1a etapa)	Contrato de asignación de obra y equipamiento cerrado	1							1					
2	Ejecución de obra de la red de distribución al sector urbano (1a etapa)	Porcentaje de avance en la ejecución de obra y equipamiento	100								20	20	20	20	20
2	Supervisión de la obra de la red de distribución al sector urbano (1a etapa)	Reportes de supervisión	5								1	1	1	1	1
2	Elaboración de Expediente Técnico para el equipamiento de la red de distribución al sector urbano	Expediente Técnico elaborado	1												1