gto IMPULSO Guanajuato

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Acta de entrega - recepción

Municipio: CELAYA, Gto.

En LA LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO, del municipio de CELAYA, Gto.; siendo las 13:00 hrs. del 21 de Agosto del 2017 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción física de los trabajos, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: [X] Parcial: [ ]

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	
Ejercicio presupuestal:	2016
Programa:	SD
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA TRAMO: DE LAZARO CARDENAS A PARCELAS
Localidad:	TENERIA DEL SANTUARIO

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	GRUPO INTEGRAL DE CELAYA, S.A. DE C.V.

Registros		
No. de Registro CMIC:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
	Municipal:	Estado:
No Aplica	No Aplica	GTO-SOP/PUC-1471-2012

Datos del contrato:

Número de contrato:	JUMAPA-CELAYA-OP-2016-65

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
23/01/2017	15/03/2017	13/02/2017	20/05/2017

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión
20/05/2017	0374/DI-EX/2017	27/03/2017

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,295,539.34	0.00	0.00	1,295,539.34	0.00	0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
1,295,539.34	0.00	0.00	1,295,539.34	0.00	0.00

gto IMPULSO Guanajuato

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Descripción de los trabajos realizados:

Meta ejecutada de 310.33 M
Suministro y colocación de Tubería de PVC Hidráulico de 3" 310.33 M
Suministro y colocación de tomas domiciliarias 88.00 TOMA
Éstos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	**2120257**	Valor de la fianza:	**$129,553.93**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
21-08-2017	**21-08-2017**	**21-08-2018**

Nombre de la afianzadora:	**AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.**
Ante :	**LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.**

Otras garantías:

FIANZA DE ANTICIPO No. 2068359 **VALOR** $ 352,092.83 **FECHA DE EMISIÓN:** 30-12-2016 **AFIANZADORA:** AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2068375 **VALOR** $ 117,364.28 **FECHA DE EMISIÓN:** 30-12-2016 **AFIANZADORA:** AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
FIANZA DE AMPLIACION No. 2068375 **VALOR** $ 12,189.65 **FECHA DE EMISIÓN:** 28-03-2017 **AFIANZADORA:** AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL	13-02-17	25-02-17	$ 443,009.95
2	NORMAL	26-02-17	24-03-17	$ 153,816.99
3	NORMAL	25-03-17	05-04-17	$ 166,237.57
4	FINIQUITO	06-04-17	20-05-17	$ 532,474.83
			Importe total estimado:	$ 1,295,539.34

Observaciones:

Se realizo un Convenio de Ampliación en monto por la cantidad de $121,896.56

Celaya, Gto,; a **21 de Agosto de 2017**, La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.; recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

José Isabel Valencia Reyes

Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados:

El contratista hace entrega a la contratante, de la documentación consistente en:

Documento	Descripción
FORMATO SEDESHU F-05	FINIQUITO DE OBRA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO

Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de obra de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra:

Archivos que se entregan y reciben:

Archivo de documentos	Descripción
FORMATO SEDESHU F-05	FINIQUITO DE OBRA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.,** representada en este acto por el **REPRESENTANTE EN TURNO DEL COMITÉ.**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante.	**Por el supervisor de obra.**
Firma:	Firma:
Nombre: Arq. Carlos Nicolas Mateos Chavolla Cargo: Director de Supervisión y Control de Obra	Nombre: Ing. Christian Mauricio Martinez Mendoza Cargo: Supervisor
Por el municipio o entidad operadora.	
Firma:	
Nombre: Cargo: Representante del Comité de Agua Potable y Drenaje	

José Isabel Velencia Reyes

gto

IMPULSO Guanajuato

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Por el contratista o empresa ejecutor
Firma:
Nombre: GRUPO INTEGRAL DE CELAYA, S.A. DE C.V..
Cargo:

Por la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas:	Por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano:
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:

Por la Contraloría Municipal:	Por la Contraloría Interna JUMAPA
Firma:	Firma:
Nombre: Gabriel Manuel Estrada Gómez	Nombre: [illegible]
Cargo: Director de Obra	Cargo: [illegible]

José Isabel Valencia Reyes