DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: **TOTAL** CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: **DGOP/FAISM-020-2016**

EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **16** DE **FEBRERO** DEL 20 **17**

SE REUNIERON EN : **EL LUGAR DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CECYTE SAN JUAN DE LA VEGA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016

PROGRAMA DE INVERSION: 2016

MONTO CONTRATADO: $274,196.69 **AMPLIACION I:** $9,644.55 **AMPLIACION II:** **IMPORTE TOTAL:** $283,841.24

	CONTRATADA	AMPLIACION	CONVENIO EN COSTO	REANUDACIÓN	REAL
FECHA DE INICIO :	1 de agosto de 2016	9 de septiembre de 2016			9 de septiembre de 2016
FECHA TERMINO :	29 de octubre de 2016	7 de diciembre de 2016			17 de noviembre de 2016

CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO DE FECHA 07 DICIEMBRE 2016

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	$283,841.24	$283,841.24			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	$283,841.24	$ 283,841.24			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: ARQ. JOSE RAUL VILLAGOMEZ RUIZ

No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS : GTO-SOP/PUC-3171-2015

DOMICILIO : QUINTANA ROO NUM 335 ZONA CENTRO EN CELAYA, GTO CP. 38000 TEL 612-16-22 Y 206-56-65

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

SE CONTEMPLAN TRABAJOS EN :
TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL= 84 ML
EXCAVACIONES =51.20 M3
PLANTILLAS 5 CM DE ESPESOR= 51.20 M2
RELLENOS DE MATERIAL INERTE= 36.16 M3
CARGA Y ACARREOS = 36.16 M3
CADENA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO= 84 ML
DADO DE CONCRETO= 43.20 ML
RETIRO DE MALLA CICLONICA= 84.00 ML
ZAPATA DE CONCRETO DE 1.00 X 1.60= 32.00 PZAS
CASTILLOS DE CONCRETO= 54.60 ML
CADENA DE CERRAMIENTO= 84.00 ML
MURO DE TABICON DE CONCRETO=158.76 M2
APLANADO EN MUROS CON MORTERO= 207.00 M2
PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX= 222.03 M2

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	X	PRESUPUESTO DEFINITIVO	X	CONVENIO MODIFICATORIO	X
REPORTE FOTOGRAFICO	X	ESTIMACIONES GENERADAS	3		

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL

CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: DGOP/FAISM-020-2016

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	9 de septiembre de 2016 AL 20 de octubre de 2016	$ 155,361.49
2 NORMAL	21 de octubre de 2016 AL 12 de noviembre de 2016	$ 90,798.30
3 FINIQUITO	15 de noviembre de 2016 AL 17 de noviembre de 2016	$ 37,681.45
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
	IMPORTE TOTAL	$ 283,841.24

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1729030-0000	12 de julio de 2016	PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V	$27,419.67
1729029-0000	12 de julio de 2016	PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V	$82,259.01
1803674-0000	17 de enero de 2017	LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V	$28,384.12

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. JOSE RAUL VILLAGOMEZ RUIZ
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
ING. JOSE RAUL VILLAGOMEZ RUIZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL — CONTRATO DE SERVICIOS Núm.: DGOP/FAISM-020-2016

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. : NOMBRE:	ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA	FIRMA:
POR LA EMPRESA: NOMBRE: / REPRESENTANTE:	ING. JOSE RAUL VILLAGOMEZ RUIZ	FIRMA:
POR LA SUPERVISION DE OBRA: NOMBRE:	ARQ. ALMA ZULEMA ARCINIEGA LUNA	FIRMA:
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL: NOMBRE:	C.P. Felipe de J. Olz Hdez	FIRMA:
POR LOS BENEFICIARIOS: NOMBRE:	PROF. BLANCA ESTHER MARTINEZ TORRES	FIRMA:
POR LA COORDINACION DE EDIFICACION: NOMBRE:	MARIA VERONICA TORRES PEREZ	FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA:
POR: NOMBRE:		FIRMA: