DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION: TOTAL — CONTRATO No. DGOP/SDAyR/FAISM-080-2016

EN LA LOCALIDAD DE: SAN MIGUEL OCTOPAN DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 20 DE ENERO DEL 20 17
SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MIGUEL OCTOPAN A SAN JOSÉ DE LA PRESA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA Q0176 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL - $ 1,619,360.27 Y RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2016 - $ 1,079,573.52

NO. DE BENEFICIARIOS: DIRECTOS : TODA LA COMUNIDAD

PROGRAMA DE INVERSION: URBANIZACION

MONTO CONTRATADO: $2,698,933.79 IMPORTE AMPLIACION 1: IMPORTE REDUCCION: IMPORTE TOTAL: $2,698,933.79

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	SUSPENSION	REANUDACION	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	16/11/2016						16/11/2016
FECHA TERMINO :	15/12/2016						07/12/2016

MONTO APROBADO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	$2,698,933.79	$1,079,573.52	$1,619,360.27		

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2016	$2,698,933.79	$1,079,573.52	$1,619,360.27		

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: GRUPO CONSTRUCTOR PATE, S.A. DE C.V.

No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS : GTO-SOP/PUC-3035-2016 No. REG. C.M.I.C.:

DOMICILIO : CAMINO VIEJO A CRESPO 108, 1A. FRACCION DE CRESPO, C.P. 38010, CELAYA, GTO. LOCALIDAD: CELAYA, GTO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

RASTREO CON EQUIPO EN ACOTAMIENTO DEL CAMINO	7,500.000 M2
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE MATERIAL PÉTREO DE 3/4" A FINOS CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-20	63.330 M3
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON MEZCLA DE MATERIAL PÉTREO DE 3/4" A FINOS COMPACTADA AL 95% PRUEBA AASHTO, DE 3 CM DE ESPESOR.	675.000 M3
PINTURA DE TRÁFICO EN LÍNEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL.	1,875.000 M
PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO EN LÍNEA CONTINUA EN HOMBROS	7,500.000 M
SEÑALES RESTRICTIVAS DE VELOCIDAD, ALTO, VUELTA IZQUIERDA Y VUELTA DERECHA.	14.00 PZAS

FINIQUITO DE OBRA X — PRESUPUESTO DEFINITIVO X — CONVENIO ADICIONAL ___
REPORTE FOTOGRAFICO X — ESTIMACIONES GENERADAS 3

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/SDAyR/FAISM-080-2016

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1N	DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016	$1,219,465.78
2N	DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	$1,215,002.54
3F	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016	$264,465.47
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
	IMPORTE TOTAL	$2,698,933.79

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2044392	14 de noviembre de 2016	AFIANZADORA SOFIMEX	$269,893.38
2044386	14 de noviembre de 2016	AFIANZADORA SOFIMEX	$1,079,573.52
2066220	20 de enero de 2017	AFIANZADORA SOFIMEX	$269,893.38

OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/SDAyR/FAISM-080-2016**

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. PABLO TORRES GARCIA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

GRUPO CONSTRUCTOR PATE, S.A. DE C.V.

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: **ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA** FIRMA:

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
NOMBRE: **GRUPO CONSTRUCTOR PATE, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: **C. PABLO TORRES GARCIA**

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION:
NOMBRE: **ING. CARLOS MORELOS GARCIA** FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: **ARQ. CARLOS ALMANZA HUERTA** FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: Gabriel M. Estrada Gomez FIRMA:

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL:
NOMBRE: Allan Leon Novoa FIRMA:

POR LA SECRETARIA
NOMBRE: SDAyR Abdias Salinas Pérez FIRMA:

POR: Delegado de Sn Miguel Octopus
NOMBRE: Victor Manuel Sáuregui Pérez FIRMA: Victor M. Sauregui P.

POR: Representante San Juan de la Vega
NOMBRE: J. Guadalupe Barajas Cuarenta FIRMA: J. Guadalupe Baraja

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA: