DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/FAISM-052-2018

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20 18

EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA

SE REUNIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PRIMERA FRACC. DE CRESPO (EL MOLINO)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2018

PROGRAMA DE INVERSION: 2018 AMPLIACION: $0.00 REDUCCIÓN: $0.00 IMPORTE TOTAL: $1,688,705.66

MONTO CONTRATADO: $1,688,705.66

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	25 de junio de 2018		23 de septiembre de 2018		25 de junio de 2018
FECHA TERMINO :	22 de septiembre de 2018		22 de octubre de 2018		22 de octubre de 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	$1,688,705.66	$1,688,705.66			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2018	$1,625,224.03	$1,625,224.03			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. HÉCTOR MIRANDA MARTÍNEZ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3984-2017 No. REG. C.M.I.C.:

No. REG. S.I.E.M.:

DOMICILIO : HIDALGO ORIENTE NUM. 105 COM. RINCON DE TAMAYO EN CELAYA, GTO. C.P. 38150

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.00 x 4.00 m.

construcción de cuarto dormitorio de 3.00 x 4.00 m.
trazo y nivelación por medios manuales de terreno 12.00 m2
despalme de terreno por medios manuales 12.00 m2.
compactación de terreno natural 12.00 m2.
relleno en caja de material inerte (tepetate) compactado 4.80 m3.
suministro y colocación de membrana de polietileno reforzado calibre 200 16.56 m2.
losa de cimentación de concreto armado de 10 cms 12.00 m2.
muro de tabicón 10x14x28 cm de 14 cm 26.91 m2.
castillo (k-1) de 15x15 cm de concreto h.o. r.n. 16.20 ml.
cadena de cerramiento (cd-1) de 15x20 cm 14.00 ml
aplanado en muros de 2 cm 69.71 m2.
pintura vinílica lavable 69.20 m2 aprox

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL ____

REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 3

OTROS ____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No. DGOP/FAISM-052-2018

TA DE RECEPCION **TOTAL**

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	25 de junio de 2018 AL 25 de julio de 2018	$ 705,246.67
2 NORMAL	26 de julio de 2018 AL 26 de agosto de 2018	$ 721,623.18
3 NORMAL/FINIQUITO	27 de agosto de 2018 AL 22 de octubre de 2018	$ 198,354.18
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
	IMPORTE TOTAL	$ 1,625,224.03

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-022-0009189	7 de junio de 2018	BERKLEY	$844,352.83
BKY-022-0009192	7 de junio de 2018	BERKLEY	$168,870.56
BKY-0022-0016781	19 de noviembre de 2018	BERKLEY	$162,522.40

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ING. HÉCTOR MIRANDA MARTÍNEZ
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
ING. HECTOR MIRANDA HERNANDEZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL**

CONTRATO No. **DGOP/FAISM-052-2018**

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: ING. HÉCTOR MIRANDA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE: ING. HECTOR MIRANDA HERNANDEZ FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: ARQ. CECILIA FLORES GUTIERREZ FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: ARQ. VERONICA TORRES PEREZ FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA:
NOMBRE: ING. FERNANDO MEDINA AGUILAR FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ARQ. ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO FIRMA:

POR:
NOMBRE: Cristina del Carmen López Gallegos FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA: