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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

COMPONENTE UNIDAD META MONTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2 Licitación de obra para 1a y

2a etapa

Contrato de obra firmado 1 1

2 Ejecución de la obra 1a y 2a

etapa

Porcentaje de avance 100 12 12 12 12 12 12 12 16

2 Verificación de la obra 1a y

2a etapa

Reporte de avance 9 1 1 1 1 1 1 1 2

2 Renovación del estudio de

impacto ambiental para la

3a y 4a etapa

Resolutivo de impacto

ambiental

1

2 Renovación de estudio

costo beneficio para la 3a y

4a etapa

Estudio Costo beneficio 1 1


