SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

REPORTE TRIMESTRAL

FUENTE DE INVERSION: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

VERTIENTE: PAVIMENTACION DE CALLES Y VIALIDADES

FOPADEM

EJERCICIO 2015.

PERIODO: JUNIO DEL 2015
AVANCE DEL
MELIEIROVDIE DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION UBICACION PRESHRIESTO CORVERIDO S0 VETAS ACUMULADO %
CONTRATO
TOTAL FEDERAL MUNICIPAL U. MEDIDA CANTIDAD FISICO FINANCIERO
M2 3,049.53
DGOP/FOPADEM-011-2015 PAVIMENTACION BOSQUES 22 SECCION CALLE PATOL CELAYA 3.924.232,84 3.924.232,84 0,00 ML 732.22 32% 50%
M2 1,202.11
PAVIMENTACION CALLE ANIS (COMPRENDE EL TRAMO CALLE M2 3,528.36
o - 0, 0,
DGOP/FOPADEM-012-2015 GARAMBULLO - CALLE CARCAMO 2 SUR) CELAYA 3.002.626,78 3.002.626,78 0,00 ML 801.81 26% 54%
M2 1,280.90
PAVIMENTACION CALLE ARCE (COMPRENDE EL TRAMO: CALLE M2 1633.28
DGOP/FOPADEM-013-2015 ' CELAYA 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 ML 418.30 20% 50%
GRANJENO - CALLE MAMEY)
M2 752.77
PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA (COMPENDE EL M2 2,769.40
- - , , 0, 0,
DGOP/FOPADEM-014-2015 TRAMO: CALLE BENITO JUAREZ - CALLE PIPILA) CELAYA 3.996.000,00 3.996.000,00 0,00 ML 990.47 9% 50%
M2 850.57
PAVIMENTACION CALLE: IGNACIO ZARAGOZA. EN COMUNIDAD DE SAN M2 1423.06
DGOP/FOPADEM-015-2015 ' ' CELAYA 1.984.852,16 1.984.852,16 0,00 ML 578.24 8% 50%
MIGUEL OCTOPAN
M2 680.67
PAVIMENTACION CALLE: PROLONGACION ALDAMA, EN COMUNIDAD DE M2 2,461.35
DGOP/FOPADEM-016-2015 ' ' CELAYA 4.080.915,00 4.080.915,00 0,00 ML 810.26 75% 50%
SAN MIGUEL OCTOPAN
M2 836.42
PAVlMENTAC|ON, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NINOS M2 1,062.41
DGOP/FOPADEM-017-2015 HEROES, TRAMO CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE FRANCISCO CELAYA 1.498.500,00 1.498.500,00 0,00 ML 299.86 40% 50%
MARQUEZ, COMUNIDAD DE TENERIA DEL SANTUARIO M2 276.70
PAVIMENTO DE CONCRETO H|DRAUL|CO, GUARNICIONES Y BANQUETAS M2 2,125.55
DGOP/FOPADEM-018-2015 EN CALLE EJIDO DE LOS PINOS, TRAMO: EJIDO DE CANOAS - AV. SAN CELAYA 2.906.245,85 2.906.245,85 0,00 ML 544 .64 21% 50%
RAFAEL COL. FELIPE ANGELES M2 737.92
PAVIMENTO DE CONCRETO H|DRAUL|CO, GUARNICIONES Y BANQUETAS M2 1,128.17
DGOP/FOPADEM-019-2015 EN CALLE VENUS, TRAMO: PANAMERICANO - AV. 12 DE OCTUBRE, COL. CELAYA 1.489.354,15 1.489.354,15 0,00 ML 249.27 7% 50%
ZONADE ORO| M2 436.75
$ 24.880.726,78 | $ 24.880.726,78 $0,00

"Feta nrnarama ac nithlirn aiann a rnialaniiar nartidn naliticn Oiniada Prahihidn al 11en nara finace dictintne a lne actahlaridne an al nrnAarama "




"Esta obra es realizada con recursos federales"
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