DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPIFORTAMUN-088-2020
EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS _12:00: HRS, DEL DIA 14 DE DICIEMBRE  DEL 20 20
SE REUMIERON EN : EL SITIO DE LOS TRABAJOS e

LOS €.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA
HAGEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES;
DATOS GENERALES DE LA OBRA
NOMBRE DE LA OBRA: BARRIO DE LA RESURRECCION (2DA. ETAPA) MEJORAMIENTO URBANO (ACCIONES DE REHABILITACION O
CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, BANQUETAS, ALUMBRADO E IMAGEN URBANA) e

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2020

PROGRAMA DE INVERSION: 3 2020
MONTO CONTRATADO: $1,015,528.02 L AMPLIACION: REDUCCION: " IMPORTE TOTAL: $1!01$,5?E,02
CONTRATADA RECALENDARIZACION CONVENIO | CONVENIO NI REAL
FECHA DE INICIO : 10 de agosto de 2020 7 10 de agosto de 2020
FECHA TERMINO : 7 de noviembre de 2020 07 e noviembre 2020 F
MONTO APROBADO (CONTRATO)
[ ANO FisCAL | TOTAL | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | OTROS t'
l 2020 - | $1,015,528.02 | $1,015,526.02 | | |
] i " MONTO EJERCIDO
[ TANOFISCAL | TOTAL | MUNICIPAL ESTATAL | FEDERAL | OTROS |
2020 | §1,015,52802  / | $1,015,528.02 = | | ]
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA: C. ELVIA MEDINA ALFARO
No. REG. S.LE.M.: No. REG, PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOPIPUC-0657-2012 MNo. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO : H. AYUNTAMIENTO NUM. 30 ZONA CENTRO EN VILLAGRAN, GTO. C.P. 38260

LA OBRA SE CONCENTRA EN LA REHABILITACION DEL PARQUE CON UNA COLOCACION DE 2 LAMPARAS LED EN ESTACIONAMIENTO
CONEXION DE RED PLUVIAL DEL PARQUE A RED SANITARIA DE VIALIDAD, TERRACERIAS Y COLADO DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS.

COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO COMO MESAS 2 PZAS Y 3 JUEGOS INFANTILES, ASI COMO APLICACION DE ACABADO TYREPROYTEC
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DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO __ X CONVENIO ADICIONAL
REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS _ 4 /

-/

LA PRESENTE AGTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENT A\
sl

OTROS

CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGI
COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODIﬁ FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA

CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO. \
6\
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE RECEFCION

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No,

RELACION DE ESTIMACIONES

DGOP/FORTAMUN-088-2020 -
-

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE
1 NORMAL 10 de agosto de 2020 _al 9 de sepliembre de 2020 $ 160,329.84
2  NORMAL 10 de septiembre de 2020 _al 1 de octubre de 2020 o B $ 53698089 .-
3 NORMAL 2 de octubre de 2020 _al 1 de noviembre de 2020 " $ 21649713 "
4 FINIQUITO 2 de noviembre de 2020 al 7 de noviembre de 2020 Pl $ 101,720.16 /"
IMPORTE TOTAL $_ 10155202/
GARANTIAS
No. DE FIANZA DE FECHA COMPANIA AFIANZADORA VALOR DE LA FIANZA
10326-01212-4 /. 24 de julio de 2020 INSURGENTES $507,764.01 ¢,
10326-01213-3__ 7 24 de juliode 2020 INSURGENTES $101,552.80
10326-01584-0 7 25 de noviembre de 2020 INSURGENTES $101,552.80
~
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OBSERVACIONES
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LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
7 POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C. 4

C. ELVIA MEDINA ALFARO

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
C. ELVIA MEDINA ALFARO
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No.

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

DGOPIFORTAMUN-088-2020

f :

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

NOMBRE: FIRMA: 1
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES J
4
] ,k" 3
i
POR LA EMPRESA:
NOMBRE: C. ELVIA MEDINA ALFARO
REFPRESENTANTE: C. ELVIA MEDINA ALFARO FIRMA: Af [
f\.//
Fd G
POR LA SLIPFRVISION DE OBRA: /
NOMBRE: FIRMA: =
ING. ALBERTO ONOFRE GALVAN t’/
Py
= i
POR LA COORDINACION DE EDIFICACION: -
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: \(
"\ / |
7 |
POR LA DIRECCION TECNICA: '
NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA FIRMA:
Fi =
4&/{‘{,
POR ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL:
NOMBRE: FIRMA;
e
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
Ploggndee Mo fer ™ 0
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POR: £ 5&% 2r447) O / S . (/A E{J/
NOMBRE: < - IRMA:
F20. (17l £SInAPs  JfLdH10ED (Rl
PO SN 355> i,
NOMBRE: E m W@ G‘l B
i _‘____‘-’
POR:
NOMBRE: FIRMA:
POR:
NOMBRE: FIRMA;
POR:
NOMBRE: FIRMA;
POR:
MOMBRE: FIRMA:
POR:
MNOMBRE: FIRMA:
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MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE CIERRE FINANCIERO DE OBRA

Contrato Nim. | DGOP/FORTAMUN-088-2020

En la ciudad de Celaya, Guanajuato siendo las 12:00 hrs. del dia 25 de NOVIEMBRE de 2020, se Ievaﬁa la presente Acta de Cierre Financiero de obra
piiblica en la Direccion General de Obras Publicas ubicada en Av. Lazaro Cardenas Num.- 704 de la Colonia Villas del Romeral de esta Ciudad.

Los C.C. Representantes de la Dircccion General Obras Publicas, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado fisico - financiero en
que se encuentra la obra publica denominada:

> URBANO (ACCIONES DE REHABILITACION
ALUMBRADO E IMAGEN URBANA)

Obra: _ BARRIO DE LA RESURRECCION (2DA. ETAPA) MEJORAMIENT:

ISTRUCCION DE PASOS

Datos generales del contratista

Contratista: 1 C. ELVIA MEDINA ALFARO . |Reg. O.P.M.: GTO-SOPIPUC-0657-2012
Financiamiento
Origen del recurso: Ramo 33, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN}) 2020 / Ejercicio fiscal: 2020

P

1,015,528.02 - 1,015,528.02
g

Fechalinicio : 10-ago-2020 / Fechaltérmino: 07-nov-2020
/ Estado Financiero de Obra Pablica:
Importe contratado: 1,015,528.02 / \mporte ejercido: 1,015,528.02 i;’e“r’c‘: b g % Av. Fin. 100.00% )
: - y . § ; S : . £ -
Anticipo % 50.00% Importe Anticipo: 507,764.01 aiiortizado: §07,764.01 % Av. Fis. 100.00% /
Nam. de estimaciones: |4 /
imaciones
TR AR L R, e
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1-N NORMAL 24-5ep-2020 |del:  10-ago-2020  ak: 9-sep-2020 | § 160,329.84 A385 25-nov-2020

2-N NORMAL 2-0ct-2020 10-sep-2020 1-0ct-2020 Y| $ 536,980.89 / A3T4 19-0ct-2020 536,980.88

3-N NORMAL 19-nov-2020 2-oct-2020 1-nov-2020 »| § 216,497.13 /‘_ A372 29-sep-2020 216,497.13

4-F FINIQUITO 20-nov-2020 2-nov-2020 7-nov-2020 $ 101,720.16 / 101,720.16

I ; — 7 e : z y : =]
Importe total |~ Importe facts_.
Observaciones: /

Por la Coordinacion de obra:

Nombre: ING. ALBERTO ONOFRE GALVAN Firma:

Cargo: SUPERVISOR




