DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ‘
ACTA DE RECEFCICN TOTAL . CONTRATO No. DGOPISHAYRIFAISN-028-2021
EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA /" DELMUNICIPIO DE CELAYA, GTO.. SIENDO LAS 10:00 MRS/ DEL DIA _27e0E _ OCTUBRE™  DEL 20721
SE REUMERON &N ; EL SITIO DE LOS TRABAJQS

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA
HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION GUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA s

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL COMUN‘IﬁAD LA ESPERANZA DE YUSTIS

o

FUENTE DE FINANGIAMIENTO: Programa Q0176 conectando mi camirio rural 2021 y Ramo 33, fondo de aportaciones pata la infraestructura sociat municipal

{FAISM) 2021

BENEFICIARIOS 244 PERSONAS
PROGRAMA DE INVERSION: 2021 i " ]
MONTO CONTRATADO: $5,488 44543 AMPLIACION 1: __ $271,803.19 REDUCCION: IMPORTE TOTAL: $5,760248.62
CONTRATADA i CONVENIO [ CORVENIO I RECALENDARIZACION REAL .
FECHA DE INICIO ¢ 1 de julio de 2021 / ) 1 de octubre de 2921 o 1 de julio de 1021
FECHA TERMINO : 30 de sepliembre de 2021 / 30 de octubre de 202}/ 18 de octubre de 2021
MONTQ APROBADO (CONTRATO)
ANO FISCAL TOTAL MUNICIPAL ESTATAL . FEDERAL OTROS
2021 $5,760,248.62 - $1,643,814.55 $4,116,334.07
i MONTO EJERCIDO
ANO FISCAL TOTAL . MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL OTROS
2021 $5,760,248.62 $1,643,914.55 - $4,116,334.07
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA: ALBA Y MACHUCA CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V.
No. REG. S LE.M.: No. REG, PADRON UNICO DE CONTRATISTAS:  GYO-SOP/PUC-1145-2012 No. REG. C.M.I.C..
DOMICHLIO : GORRION NUM. 201 COL. LOS ALAMOS EN CELAYA, GTO. C.P. 38020

DESCRIPCION DEL PROYECTD

LARGO DE CAMING 2.05KM ANCHO DE CARPETA ASFALTICA 5.60M TERRACERIAS 6.00M ANCHO CORONA

CONSTRUCCION
11,275.00 M2 CONSTRUCCICN DE CARPETA ASFALTIGA DE 4CW DE ESPESOR PROMEDIC

SENALAMIENTO

2,050.00 ML RAYA SEPARADORA CIRCULACIGN CONTINUA COLOR BLANCO (Fabo prnnrama on nihlic Q al@ﬂO a
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2,00 P2A SENAL RESTRICTIVA SR-08 VELOCIDAD MAXIMA i ! Vaillng
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DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A l

FINIQUITO DE/OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVG X X CONVENIO ADICIONAL X

OGRAPIEC X ESTIMAGIONES GENER/DAS o
o \
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE RECEPCION

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

TOTAL CONTRATC No.

DGOP/SDAYR/IFAISM-028-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. PERIODO IMPORTE )
1 NORMAL 1 de jufio de 2091 AL 19 de julio de 2021 3 725,483.67 i
2 NORMAL 20 de fulio de 2021 AL 2 de agosto i¢ 2021 $ 510,316.67 )
3 NORMAL 3 de agosto de 2021,<AL 11 de agosio de 2021 5 528,883,866
4 NORMAL 12 de agoslo de 20217 AL 24 de agosto de 2021 $ 874,752.01 ~
5 NORMAL 25 de agosto de 20247 AL 6de sep(iembre’ae 2021 $  1108378.60 -
6 NORMAL 7 de sepliembre de 2021 /AL 13 de septiembre de 2021.. $ 221,885,007
7 NORKAL 14 de sepliembre de 20217°AL 4 de octubre de 2021 ; 3 972,973.21
8 NORMAL 5 de octubre de 2021 Al: 6 de oclubre de 2021 ¢ $ 244,718.16 ~
9 ADICIONAL FINIQUITO 7 de octubre de 2021 AL 18 de octubre de 2021 3 576,187.17 7

10
11
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16
17
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22
23
24
25
26
27
28
29
30 LT
31
32
33
IMPORTE TOTAL 4 5760,24882
GARANTIAS
No. DE FIANZA DE FECHA COMPAKIA AFIANZADORA VALOR DE LA FIANZA
12856-08126-5 15 de junio de 2051 ASEGURA ASERTA, 8.4 DE C.V. GRUPC FINANCIERD ASERTA $1,646,533.63
1265-08127-8 156 de junio de 2021 ASTGURA ASER1A, §.A DE C.V. GRUPO FINANGIERG ASERTA $546,644.54
1285081278 23 de sepliembre de 2021 - ASEGURA ASERIA, B.A DE CY-EGRUPC FINANCIERD ASERTA $548,844.54 oo
2205624-G000 ’ 27 de sctubre de 2021 LIBERTY FIANZAS 8.4 DE C.V. - $576,024.86 <
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LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRA\LE(S DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIEICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ARQ. JAIME RAMIREZ ALBA Y
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DF 1 EMPRESA: i P
ALBA Y MACHUCA £ONSTRUCCIONES, S8 DE-CV, . A
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOPISDAYR/IFAISM-028-2021

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDG LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: [ >
=

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIQ DE CELAYA, GTO. ;

NOMBRE:
ARQ. MARCO ANTONIC HERNANDEZ HERNANDEZ

POR LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS
NGMBRE:
ING. LUIS LOPEZ HERRERA

POR LA COORDINACION DE URBANIZACION:

NOMBRE: /

ARQ, ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

POR LA EMPRESA;

NOMBRE: ALBA Y MACHUGA CONSTRUCGIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: JALrME  RAaMITEZ  IALBA

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NGMBRE:

ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE:

C\ € L€ T do o g, A/W O/;/A/M‘WFIRMA: P b —

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: - P
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POR: ' FiRMA:
NOMBRE:
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NOMBRE: FIRMA:
POR:
NOMBRE; FIRMA;
POR:
NOWMBRE: FIRMA:
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