

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Licitación del equipo para la red de semáforos de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya	Contrato firmado	1			1									
1	Instalación del equipo para la red de semáforos de los corredores viales de la zona sur del municipio de Celaya	Etapas (obra civil, recepción del equipo e instalación del equipo)	3					1	1			1			