

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Ejecución de acciones en señalética vial, ciclovía y	Porcentaje de avance en la ejecución de acciones de mejora en señalética vial, ciclovía y/o mobiliario urbano	100			5	32	14	14	18	18				
1	Rehabilitación del alumbrado público	Porcentaje de avance en la rehabilitación de luminarios y/o postes rehabilitados	100				30	15	15	20	20				
1	Ejecución de obra civil en superficie vial	Superficie vial mejorada	7350			1231	1624	1886	1347	631	631				
1	Rehabilitación de áreas verdes	m2 de áreas verdes rehabilitadas	9160			1526	1526	1526	1526	1526	1530				