

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1-N	DEL 17 DE JULIO DE 2017 AL 16 DE AGOSTO DE 2017	\$1,108,258.20
2-N	DEL 10 NOVIEMBRE DE 2017 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$1,620,350.92
3-F	DEL 26 NOVIEMBRE DE 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017	\$268,964.47
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$3,057,579.59

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2107377	30 de junio de 2017	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	\$1,549,314.35
2107378	30 de junio de 2017	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	\$309,862.87
2158900	8 de diciembre de 2017	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	\$305,757.96

OBSERVACIONES

DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE CAMPAÑAS PUESTAS A DISPOSICION DEL SECTOR
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO PARA EL EJERCICIO DE 2017

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/SDAYR/MSM-027-2017

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C

ING. ALEJANDRO DE JESUS MUNOZ GODINEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
GRUPO CONSTRUCTOR PATE, S.A. DE C.V.

CONCLUYENDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
NOMBRE

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

NOMBRE
REPRESENTANTE

GRUPO CONSTRUCTOR PATE, S.A. DE C.V.
ING. ALEJANDRO DE JESUS MUNOZ GODINEZ

FIRMA

POR LA COORDINACION DE SUPERVISION

NOMBRE

ING. CARLOS MORELOS GARCIA

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE

ARQ. ROBERTO ARRIERO HERNANDEZ

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
NOMBRE

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE

ANTONIO HERRERA SANCHEZ

FIRMA

POR LA SECRETARIA

NOMBRE

ANGEL MORENO JIMENEZ SANCHEZ

FIRMA

JR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA