



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION TOTAL

CONTRATISTA: ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS: LA CRUZ, LA PURISIMA, SAN MIGUELITO, SAN DIEGUITO Y GUADALUPE (ETAPA 2).
Este programa publico ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-54_

MONTO CONTRATADO:	\$661,486.14
AMPLIACION:	\$0.00
MONTO MODIFICADO:	\$661,486.14
REDUCCION:	\$24,744.14
MONTO REAL EJERCIDO:	\$636,742.00

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: lunes, 13 noviembre, 2017

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: domingo, 24 diciembre, 2017

FECHA DE INICIO REAL: lunes, 13 noviembre, 2017

FECHA DE FIN REAL: domingo, 24 diciembre, 2017

CONVENIOS DE OBRA:

#1 / REDUCCION MONTO / OFICIO 1670/DI-EX/2017

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
Celaya, Gto.

HORA:
12:00:00

FECHA DE RECEPCION
viernes, 16 marzo, 2018

INTERVIENEN

POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ARQ. ANGEL ENRIQUE TEJEDA GONZALEZ

POR EL CONTRATISTA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR JUMAPA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA VALIDADO EN CAMPO POR LA SUPERVISION.



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

CONTRATO No. **JUMAPA-CELAYA-OP-2017-54_**
 OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS: LA CRUZ, LA PURISIMA, SAN MIGUELITO, SAN DIEGUITO Y GUADALUPE (ETAPA 2).**

~~Este programa publico ajeno a cualquier partido político.~~

Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
A1 SUMINISTROS AGUA POTABLE			
PVC32 5-3...	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO UNION ANGER ESPIGA CAMPANA CON RD 32.5 DE 3" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES P.U.O.T CONFORME A LA NORMA NOM-001-CONAGU	1,149.80	M
SMTD6-1/2-	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 6.00 M DE LONGITUD DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 . INCLUYE: TU	136.00	TOMA
SCPVC90X3...	SUMINISTRO DE CODO DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 90X3" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	2.00	PZA
STPVC3X3...	SUMINISTRO DE TEE DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 3 x 3" DE DIAMETRO, SISTEMA INGLES. P.U.O.T.	6.00	PZA
STCPVC3...	SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" CON RD-32.5, SISTEMA INGLES. P.U.O.T.	6.00	PZA
SEEPVC3	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES. P.U.O.T.	2.00	PZA
SEN003	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	2.00	PZA
VCR-003...	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO, CON CUNA RESILENTE SERIE 25 (AVK), QUE CUMPLA LA NORMA AWWA-C509, CON RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A L	1.00	PZA
T-5/8X3	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA Y RONDANA DE ACERO PARA UNIR PIEZAS ESPECIALES DE 5/8"X3 ". P.U.O.T.	16.00	PZA
CMAC4-1.10	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE ACERO CANAL DE 4" SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 1.10 MTS P.U.O.T.	2.00	PZA
MTFFS-50X50	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA STANDAR DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULAS. P.U.O.T.	2.00	PZA
SJGPVC3-	SUMINISTRO DE JUNTA GIBALT PARA PVC DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES. P.U.O.T.	2.00	PZA
T-3/4X31/2-	SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA EXAGONAL CON TUERCA Y RONDANA DE ACERO PARA UNIR PIEZAS ESPECIALES DE 3/4"X3 1/2". P.U.O.T.	8.00	PZA
SEN006-	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	2.00	PZA
A2 OBRA CIVIL AGUA POTABLE			



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-54_
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS: LA CRUZ, LA PURISIMA, SAN MIGUELITO, SAN DIEGUITO Y GUADALUPE (ETAPA 2).

~~Este programa publico ajeno a cualquier partido politico.~~

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
TEQ030--	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. P.U.O.T.	1,149.80	M
EQBL02SD...	EXCAVACION A MAQUINA EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO Y/O SATURADO POR HUMEDAD EXISTENTE DEBIDO A FUGAS DE DRENAJE O AGUA	724.07	M3
PAF85-	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR, EN ZANJAS CON ARENA FINA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	68.99	M3
ITPVCH3-	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC INCLUYENDO JUNTAS GIBAULT Y PRUEBA	1,149.80	M
TDSP6-1/2...	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO DE 6.00 M DE LONGITUD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE CONEXION Y PUESTA EN SER	136.00	TOMA
RETEP85.-	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% DE SU PVSM SEGUN PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y	253.63	M3
REMPE90	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % DE SU PVSM SEGUN PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	395.78	M3
COVT2.	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 SEGUN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE, PLANTILLA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TABICON, A	1.00	CAJA
IPF-001-	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES BRIDADAS DE FIERRO FUNDIDO, TALES COMO VALVULA, TEE, YEE, CRUZ, CODO, TAPA CIEGA, EXTREMIDAD, REDUCCIONES, CARRETES,	26.00	KG
CAMPETL...	CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMION ZONA U	324.24	M3
ATRA03--	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE ELABORADO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC = 150 KG/CM2 PARA TUBERÍA DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECE	14.00	PZA
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		
	FUERA DE CATALOGO		
FC2017-54/1	SUMINISTRO DE REDUCCION DE PVC HIDRAULICO RD 32.5 DE 3" A 2" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES	1.00	PZA
FC2017-54/2	CONEXIÓN DE LINEA DE PROYECTO DE 3" DE DIAMETRO DE ACUERO A CRUCERO DE PROYECTO, INCLUYE: CIERRE Y APERTURA DE VALVULAS CON PREVIA AUTORIZACION DEL OR	3.00	PZA
FC2017-54/3	CONEXIÓN DE LINEA DE PROYECTO DE 3" A 2" DE DIAMETRO LINEA EXISTENTE DE ACUERDO A CRUCERO DE PROYECTO INCLUYE: CIERRE Y APERTURA DE VALVULAS CON PREVIA	1.00	PZA



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

CONTRATO No. JUMAPA-CELAYA-OP-2017-54_
 OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS: LA CRUZ, LA PURISIMA, SAN MIGUELITO, SAN DIEGUITO Y GUADALUPE (ETAPA 2).
~~Este programa publico ajeno a cualquier partido político.~~

Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
FC2017-54/4	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 25, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, EXCAVACION, MANO DE OBRA,	16.00	PZA
FC2017-54/5	RUPTURA Y DEMOLICION E BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR A MAQUINA Y/O EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, MANO	44.00	M2
FC2017-54/6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BANQUETA CON CONCRETO $f_c= 150$ KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, FRAGUADO RAPIDO A TRES DIAS INCLUYE: ADITIVO, ACELERANTE, COLAD	44.00	M2

H



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO	IMPORTE	No.	PERIODO	IMPORTE
1	13-nov-17 al 15-nov-17	\$170,865.92	3	1-dic-17 al 15-dic-17	\$53,872.40
2	16-nov-17 al 30-nov-17	\$262,692.87	4	16-dic-17 al 24-dic-17	\$61,484.33
SUBTOTAL:					\$548,915.52
I.V.A:					\$87,826.48
TOTAL DE OBRA:					\$636,742.00
MONTO MODIFICADO:					\$661,486.14
Saldo total a cancelar:					\$24,744.14
TOTAL DE SUPERVISION:					\$0.00
TOTAL DE PAGADO:					\$636,742.00
MONTO A CAPITALIZAR:					\$548,915.52

PENALIZACIONES

Monto Total: \$0.00 DE LAS ESTIMACIONES

GARANTIAS

FIANZA ANTICIPO:	17A48270	DEL	viernes, 10 noviembre, 2017	VALOR	\$198,445.84
FIANZA CUMPLIM:	17A48281	DEL	viernes, 10 noviembre, 2017	VALOR	\$66,148.61
COMPANIA DE FIANZAS:	FIANZAS DORAMA, S.A.				
ANTE:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.				

FIANZA CONVENIO:		DEL		VALOR	\$0.00
COMPANIA DE FIANZAS:					
FIANZA VICIOS OCULTOS:	839231	DEL	viernes, 16 marzo, 2018	VALOR	\$3,776.96
COMPANIA DE FIANZAS:	FIANZAS DORAMA, S.A.				

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CUERPO DE ESTA ACTA ENTREGA-RECEPCION, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS DECLARACIONES QUE ESTIME PERTINENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS A PAGOS INDEBIDOS, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

CELAYA, GTO. A viernes, 16 marzo, 2018


ARQ. CARLOS NICOLAS MATEOS CHAVOLLA
DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS


ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA


ARQ. ANGEL ENRIQUE TEJEDA GONZALEZ
SUPERVISOR DE JUMAPA

DIRECCION DE OPERACION Y MANTTO. ELECTROMECHANICO


CONTRALORIA MUNICIPAL


CONTRALORIA INTERNA JUMAPA
ARQ. FORTUNA RODRIGUEZ O.

Datos de la Fianza
FOLIO 839231

Movimiento : POLIZA	R.F.C. Fiado : GOOC810630I60	Monto Afianzado del Movimiento	\$63,674.20
Fianza : 18A10812	Endoso : 18A10812	Prima :	\$1,600.00
Ramo : ADMINISTRATIVO		Gastos de Expedición y D.I.V. :	\$1,656.00
Subramo : OBRA		Otros Gastos :	\$0.00
Obligación : BUENA CALIDAD		Gasto de Seguro :	\$0.00
Moneda : PESOS	Código Seguridad : ADVThTRT	Gasto de Servicio de Ajuste :	\$0.00
Agente : 85210	C.C. : 3004020	Sub Total :	\$3,256.00
Nombre : ANA GABRIELA VALENZUELA GARCIA		I.V.A. 16.00%	\$520.96
División : FORANEA		Prima Total :	\$3,776.96
Monto Total de la Fianza :	\$63,674.20		

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
DIVISION DEL NORTE 134 COL. EL VERGEL C.P. 38070 CELAYA, GTO.

PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NUMERO GOOC810630I60 Y DOMICILIO EN PASEO DE GUANAJUATO N° 314 COL. JARDINES DE CELAYA, C.P. 38080 EN CELAYA, GTO., LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO JUMAPA-CELAYA-OP-2017-54, DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. REPRESENTADA POR LOS CC. ING. ARTURO GÓMEZ VILLEGAS, L.A. PABLO AUGUSTO RAMÍREZ MENDOZA, ING. J. ELEAZAR AGUILAR AGUILAR Y ARQ. CARLOS NICOLAS MATEOS CHAVOLLA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR TECNICO Y DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR NUESTRO FIADO ING. CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA, REPRESENTADO POR EL MISMO, RELATIVO A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRA CONSISTENTE EN "AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN COLONIAS: LA CRUZ, LA PURISIMA, SAN MIGUELITO, SAN DIEGUITO Y GUADALUPE (ETAPA 2)." CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE: \$636,742.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO FIANZAS DORAMA, S.A., PAGARÁ A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO., LA CANTIDAD DE \$63,674.20 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. FIANZAS DORAMA, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: 1.- QUE LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMO QUE SE DA AQUÍ POR REPRODUCIDO. 2.- ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR, DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. 3.- QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ, MÚLTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEGISLACIÓN ESTATAL DE LA MATERIA VIGENTE Y DE SER EL CASO, LOS ACCESORIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 4.- QUE LA PRESENTE FIANZA SOLO PODRÁ CANCELARSE CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO SEGUNDO ANTERIOR Y MEDIANTE OFICIO DEL BENEFICIARIO A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DE LA FIANZA. 5.- EN EL CASO DE QUE EL BENEFICIARIO HAGA EXIGIBLE LA PRESENTE FIANZA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE



ISRAEL CONTRERAS CARREÑO

JEFE DE OFICINA

LEÓN, GUANAJUATO A 16 DE MARZO DE 2018

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 0018 A108 1283 9231

Fianzas Dorama, S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2259 PB

Col. Atamaya C.P. 01760

Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

R.F.C. FDO9411098R8

sRfHdz3and0BjKHEf-QNj9mks4YteddyshwEgIRKLT02K0oUc4gzulm6oT+se02P7or4hMgZvfc3dv+HCpG19bxgn
 IeV+Q5B88WPCqrlLgV4hGAD73uNoUR1h1SVz9W1c4A4hKqk0z0e9m1PRdIGRZWL-q3S0=


Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$63,674.20 (**SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.**)

Datos de la Fianza
FOLIO 839231

Movimiento :	POLIZA	R.F.C. Fiado :	GOOC810630160	Monto Afianzado del	
Fianza :	18A10812	Endoso :	18A10812	Movimiento	\$63,674.20
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Prima :	\$1,600.00
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	\$1,656.00
Obligación :	BUENA CALIDAD			Otros Gastos :	\$0.00
Moneda :	PESOS	Código Seguridad:	ADVThTRT	Gasto de Seguro :	\$0.00
Agente :	85210	C.C. :	3004020	Gasto de Servicio de Ajuste :	\$0.00
Nombre :	ANA GABRIELA VALENZUELA GARCIA			Sub Total :	\$3,256.00
División :	FORANEA			I.V.A. 16.00%	\$520.96
Monto Total de la Fianza:	\$63,674.20			Prima Total :	\$3,776.96

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.*** FIN DE TEXTO ***



Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$63,674.20 (***SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.***)

sRtHm33n0p9KtEdFeQXj9/mKs8Yad9y8bhwEGnIKLKT0J2HK0OUtG4gzdu6e0T+sed2P7e4iMgZKX/csd/v+ClpG19x8gn1gV+6Q5B8gWPCqLl4V4aGAD73n6UJ8h15V9Wt1-e4hqlK6nO9vntPKsIGRZlWl.ep3g0=



ISRAEL CONTRERAS CARREÑO
JEFE DE OFICINA

LEÓN, GUANAJUATO A 16 DE MARZO DE 2018

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- a) Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- b) Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Fianzas Dorama, S.A.
 Blvd. Adolfo López Mateos No. 2259 PB
 Col. Atlamaya C.P. 01760
 Ciudad de México
 Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)
 R.F.C. FDO9411098R8

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 0018 A108 1283 9231