



RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	01 de agosto de 2017 Al 31 de agosto de 2017	\$ 157,412.33
2 NORMAL	1 de septiembre de 2017 Al 30 de septiembre de 2017	\$ 766,000.55
3 NORMAL	1 de octubre de 2017 Al 31 de octubre de 2017	\$ 301,017.42
4 NORMAL	1 de noviembre de 2017 Al 10 de noviembre de 2017	\$ 140,428.68
5 FINQUITO	11 de noviembre de 2017 Al 25 de noviembre de 2017	\$ 84,993.33
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 849,933.30</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
3848-09459-0	6 de julio de 2017	ASERTA	\$254,990.01
3848-09460-2	6 de julio de 2017	ASERTA	\$84,993.34
3848-10548-7	14 de noviembre de 2017	ASERTA	\$84,993.33

OBSERVACIONES

Handwritten signature and scribbles in the observation area.

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. DIONISIO BARRERA MEDINA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ARQ. JOSE TORRES HERNANDEZ

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION:

TOTAL

CONTRATO No

DGOP/FAISM-0456-2017

CONGUYENDOS EL ACTA, FIRMANDOLO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
NOMBRE

ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA:  
NOMBRE

ING. DIONISIO BARRERA MEDINA

REPRESENTANTE

ARQ. JOSE TORRES HERNANDEZ

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE

ARQ. CECILIA FLORES GUTIERREZ

FIRMA

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION  
NOMBRE

ARQ. VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR LOS BENEFICIARIOS:  
NOMBRE

Alcaldía Municipal de Celaya, Gto.

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA

POR:  
NOMBRE

FIRMA