

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

CONTRATO N°

DGOP/FAISM-182-2017

EN LA LOCALIDAD DE

CELAYA GTO.

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS

11:00

HRS. DEL DÍA

28

DEL MES

MARZO

DEL AÑO

SE REALIZARON EN: **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS LICENCIADOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIA Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE 14 BAÑOS DIGNOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2017.

PROGRAMA DE INVERSIÓN:

2017

MONTO CONTRATADO:

\$661,132.50

AMPLIACIÓN:

\$0.00

REDUCCIÓN:

\$0.00

IMPORTE TOTAL:

\$661,132.50

FECHA DE INICIO:

31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA TERMINO:

31 DE DICIEMBRE DE 2017

RECALENDARIZACIÓN

CONVENIO I

CONVENIO II

REAL

31 DE OCTUBRE DE 2017

24 DE FEBRERO DE 2018

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$661,132.50	\$661,132.50			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2017	\$648,872.50			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR:

ING. BERNARDINO MIRANDA ABUELGA

Nº REG. S.I.E.M.

Nº REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS

070-309942-011-325

Nº REG. C.M.T.C.

DOMICILIO:

IRRALDO ORIENTE RUM. 193 COL. RINCÓN DE TAMAYO EN CELAYA, GTO. C.P. 38158

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
BAZÓ Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAL, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M ² .	
LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO F11 O R12 F10 + 200 KG/M ³ .	
MURO DE TABICÓN 10X14X20 CM DE 14 CM DE ESPESOR RESENTADO CON MORTERO DE 1/3 ARENA 1 TER VOL/LITRO A RÍVEL Y PLANO.	
REGISTRO DE 40 X 40 X 40 CM MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABICÓN DE 8 X 8 X 20 CM DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO INTERIOR CON MORTERO.	
LAVADO DE SOBREPONER MCO, VENTANA (Y) COLOR BLANCO MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA.	
INDOORO CON TASA, COLOR BLANCO, MODELO ECODUAL, MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL LAMINA DE ACERO DE 830 X 2.10 METROS.	
VENTANA DE ALUMINIO DE 840x850 L. NATURAL DE 2ª MARCA CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA, DE CON TUBOS Y 1 CORREDIZO.	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA:	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO:	<input type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRÁFICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>	PLANO DEFINITIVO:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

CONCORDANDO LA ACTA FIRMADO LOS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DELAYA, GTO.

NOMBRE

ING. ENRIQUE MIRANDA CARRERA

FIRMA

POR LA EMPRESA

NOMBRE

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREDOLA

REPRESENTANTE

ING. BERNARDINO MIRANDA ARREDOLA

FIRMA

POR LA SUPERVISION DE OBRA

NOMBRE

ARQ. ALVARO FLORES RAMIREZ

FIRMA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE

Miguel Ángel Huancor Cepeda

FIRMA

POR LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE

FIRMA

POR COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE

MARIA VERÓNICA TORRES PEREZ

FIRMA

POR

NOMBRE

DESARROLLO SOCIAL
ALEJANDRO ALVARO GARCIA

FIRMA

POR

NOMBRE

OBRAS PUBLICAS
Francisco Alvarado Cepeda

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

POR

NOMBRE

FIRMA

