



SK.- ESCUELA DIGNA

243128/2017

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

ESCUELA: PRIM. CUAUHEMOC

COL/COM.: COM. ROQUE

C.C.T.: 11DPR1841B

CELAYA, GUANAJUATO

El Presidente Municipal de Celaya, así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela mencionada con un costo total de (engloba aportación del Mpio Y Esc) \$ 57,160
(Cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos 00/100 m n)
Cantidad con letra

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación detalladamente las obras que se realizaron Construcción de una barda
perimetral de 21 mts aprox.

+	Aportación del <u>municipio</u> para la realización de la obra	\$	<u>44,660</u>
	Aportación de la <u>escuela</u> para la realización de la obra	\$	<u>12,500</u>
	= Costo total	\$	<u>57,160</u>

Fecha de inicio: 22 - Dic - 2018 Fecha de terminación: 11 - Enero 2018

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela):

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo.

A 15 de Enero de 2018

Director y Comité Escolar

M. Ramirez
MARIA VIRIDIANA RAMIREZ ROSALES
Presidente

Alejandra Isabel Noyola Muñiz
ALEJANDRA ISABEL NOYOLA MUÑIZ
Tesorero

Maria Cristina Sanchez
MARIA CRISTINA SANCHEZ MARTINEZ
Vocal De Control Y Vigilancia

Pedro Presa Nolasco
PROF(A) PROFR. PEDRO PRESA NOLASCO
Director(a) de la escuela



La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente a corregir las deficiencias que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicionada indicando las razones de su condicionamiento

SK.- 2017