



SK.- ESCUELA DIGNA

77309/2017

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

ESCUELA: TELESECUNDARIA 215

COL/COM.: COM. SANTA MARIA DEL REFUGIO

C.C.T.: 11ETV0208R

CELAYA, GUANAJUATO

El Presidente Municipal de Celaya, así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela mencionada con un costo total de (engloba aportación del Mpio. Y Esc.) \$ 36,981.81
(TREINTA Y SEIS MIL NOECIENTOS OCHENTA Y UN PESO. 81)
Cantidad con letra

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación detalladamente las obras que se realizaron Se pintó Toda la escuela y se arreglaron los baños

+ Aportación del <u>municipio</u> para la realización de la obra	\$	<u>26,981.81</u>
Aportación de la <u>escuela</u> para la realización de la obra	\$	<u>10,000.00</u>
= Costo total	\$	<u>36,981.81</u>

Fecha de inicio: 15 de diciembre 2017 Fecha de terminación: 03 de enero de 2018

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela):

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo.

A 15 de Enero de 2018

Director y Comité Escolar

Norma Mandujano Nava
NORMA MANDUJANO NAVA
Presidente

Gloria Jilote Uribe
GLORIA JILOTE URIBE
Tesorero

Maricela Moreno R.
MARICELA MORENO RODRIGUEZ
Vocal De Control Y Vigilancia

Prof(a) Jorge Garcia Perez
Director(a) de la escuela



La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente a corregir las deficiencias que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicionada indicando las razones de su condicionamiento

SK.- 2017