

SK.- Escuela Digna

RA-33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA DE OBRA



MIDS.- 75083/2018

ESCUELA: SEC. OTILIO E. MONTAÑO
COL/COM.: COM. SAN ANTONIO GALLARDO
C.C.T.: 11DES0071Q
CELAYA, GUANAJUATO

El Presidente Municipal de Celaya, así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y/o mantenimiento de la escuela mencionada con un costo total de (engloba aportación del Mpio. Y Esc.) \$ 95,000

(noventa y cinco mil pesos)
Cantidad con letra

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación detalladamente las obras que se realizaron Construcción de
banda perimetral con tabique de barra rojo de aprox. 65 ml

+ Aportación del municipio para la realización de la obra \$ 50,000
+ Aportación de la escuela para la realización de la obra \$ 45,000
= Costo total \$ 95,000

Fecha de inicio: 29 de Agosto

Fecha de terminación: 27 de sept.

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela): _____

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo.

A 27 de septiembre de 2018

MARIA SOLEDAD FRANCO JOAQUIN
Presidente

Director y Comité Escolar

Noemi Ortiz
NOEMI REYNA ORTIZ SANCHEZ

Tesorero

PROF(A) ROSARIO ADRIÁN LOPEZ PALACIOS
Director(a) de la escuela

Jose Romero Rayas
JOSE ROMERO RAYAS

Vocal De Control Y Vigilancia



SECRETARIA DE EDUCACION

DE GUANAJUATO

ESCUELA SECUNDARIA

OTILIO E. MONTAÑO

C.C.T. 11DES0071Q

SAN JUAN DE LA VEGA

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente a corregir las deficiencias que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta indicando las razones de su condicionamiento

SK.- 2018