

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No DGOP/FAISM-038-2019  
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20 20  
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO EDUARDO TRESGUERRAS (PROGRAMA DE EDUCACIÓN) COL. LOS OLIVOS 2DA. SECCIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019

PROGRAMA DE INVERSION: 2019  
 MONTO CONTRATADO: \$386,455.22 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$386,455.22

FECHA DE INICIO : CONTRATADA RECALENDARIZACION AMPLIACION CONVENIO II REAL  
 5 de agosto de 2019 18 de octubre de 2019 5 de agosto de 2019 25 de noviembre de 2019

**MONTO APROBADO (CONTRATO)**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$386,455.22	\$386,455.22			

**MONTO EJERCIDO**

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$386,455.22	\$386,455.22			

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA: INMOBILIARIA LUEPER, S.A. DE C.V.  
 No REG. S.I.E.M.: B42-48616-10-3 No REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2092-2013 No REG. C.M.I.C. \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :**

<b>EXCAVACIONES</b>
<b>RELLENOS Y PLANTILLAS</b>
<b>CIMENTACION</b>
DADO (D-1) DE 20X20 CM, DE CONCRETO ARMADO 27.90 ML
ZAPATA CORRIDA DE 80 CM A BASE DE CONCRETO 73.30 ML
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABICÓN MACIZO DE 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR 60.39 M2
<b>MURO</b>
CADENA (CD-1) DE 20X30 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. 78.10 ML
CADENA DE CERRAMIENTO (CC-1) DE 20X25 CM, DE CONCRETO 78.10 ML
CASTILLO (K-1) DE 20X20 CM, DE CONCRETO 79.20 ML
MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM, DE 14 CM DE ESPESOR 171.60 M2
<b>LIMPIEZA</b>
<b>LETRERO INFORMATIVO</b>

**D O C U M E N T O S   Q U E   S E   E N T R E G A N**

FINQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>7</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

*(Handwritten signatures and initials are present here)*

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-038-2019

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	5 de agosto de 2019	30 de agosto de 2019	\$ 85,961.90
2 NORMAL	31 de agosto de 2019	15 de septiembre de 2019	\$ 51,827.49
3 NORMAL	16 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2019	\$ 63,017.14
4 ADICIONAL	15 de septiembre de 2019	30 de septiembre de 2019	\$ 20,081.69
5 NORMAL	1 de octubre de 2019	18 de octubre de 2019	\$ 63,266.60
6 NORMAL	19 de octubre de 2019	8 de noviembre de 2019	\$ 58,372.82
7 FINIQUITO	9 de noviembre de 2019	25 de noviembre de 2019	\$ 43,927.58
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 386,455.22

**GARANTIAS**

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2335373	17 de julio de 2019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.	\$115,936.57
2335389	17 de julio de 2019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.	\$38,645.52
2383588	5 de diciembre de 2019	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V.	\$38,645.52

**OBSERVACIONES**



LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
**ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES**  
 Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
**INMOBILIARIA LUEPER, S.A. DE C.V.**  
 QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
**ARQ. LUIS ENRIQUE PEREZ CERVANTES**


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL


CONTRATO No DGOP/FAISM-038-2019


CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO


POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :  
NOMBRE: ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES FIRMA: 


POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: LUIS ENRIQUE PÉREZ CERVANTES FIRMA:   
REPRESENTANTE: INMOBILIARIA LUEPER, S.A. DE C.V.

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION  
NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ FIRMA: 

POR LA SUPERVISION DE OBRA  
NOMBRE: ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL FIRMA: 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE: CARLOS ALBERTO GONZALEZ PUE FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: Desarrollador FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: Desarrollo Social / Dirección de Educación. FIRMA:   
Oscar Moisés Huerta.


POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECIBIDOS CON MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA LEGISLACION APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXCEPTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.