

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-046-2019
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CETIS 115 CETMEJA DE LA CIUDAD INDUSTRIAL. (PROGRAMA DE EDUCACION)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019 - \$ 750,000.00 Y OTROS RECURSOS - \$ 506,179.53

PROGRAMA DE INVERSION: 2019
 MONTO CONTRATADO: \$1,256,179.53 AMPLIACION: \$28,702.63 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,284,882.16

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	AMPLIACION	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	5 de agosto de 2019	21 de agosto de 2019	19 de noviembre de 2019		21 de agosto de 2019
FECHA TERMINO :	2 de noviembre de 2019	18 de noviembre de 2019	15 de diciembre de 2019		15 de diciembre de 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,284,882.16	\$1,284,882.16			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	\$1,284,882.16	\$1,284,882.16			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: OBRAS FIRMES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: B42-49679-10-0 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0990-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

MÓDULO SANITARIO	CISTERNA PREFABRICADA DE 10 M3
Preliminares	Preliminares
Cimentación	Estructura y Cimentación
Estructura	Instalaciones
muro de tabique rojo 112.54 m2	Limpieza
cadena a base de concreto 150.59 ml	
castillos de sección variada 79.38 ml	
Subestructura	OBRAS COMPLEMENTARIAS
trabe T-1 de 20X40 x 7.20 ml de sección elaborada 2 pzas	Instalación eléctrica
cumbrera CU-1 de sección irregular 1 pza	Instalación sanitaria
losa de 10 cm de espesor elaborada a base de concreto 73.04 m2	Instalación hidráulica
Albanilería	
Acabados	
Herrería	
Instalación Hidráulica	
Instalación Sanitaria	
Muebles y Accesorios	
Limpieza	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>4</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-046-2019

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

OBRAS FIRMES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Directora No 115
Ma. de la Luz Ramirez Herrejon

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

DESARROLLO SOCIAL / D. RECCION DE EDUCACION,
OSCAR MORALES HUERTA.

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:



SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA
CENTRO DE ESTUDIOS
TECNOLOGICOS
Industrial y de Servicios No. 115
MEXICANO - JAPONES
CELAYA GTO.

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPLIETO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.

