

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-090-2020
 EN LA LOCALIDAD DE CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20 20
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA
 NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL (CUARTO DORMITORIO) LOCALIDADES: SAN ISIDRO TROJES, LA CRUZ, LA LUZ, LOS MANCERA, SAN JOSE EL NUEVO, SAN LORENZO, CANOAS (CONGREGACION CANOAS), LOS ALAMOS Y LOS HUESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
 MONTO CONTRATADO: \$1,711,831.65 AMPLIACION: \$9,774.68 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$1,721,606.53

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 10 de agosto de 2020 RECALENDARIZACION AMPLIACION CONVENIO II REAL
 FECHA TERMINO: 7 de diciembre de 2020 10 de agosto de 2020 11 de noviembre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,721,606.53	\$1,721,606.53			

MONTO EJERCIDO					
AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$1,721,606.53	\$1,721,606.53			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
 CONTRATISTA: IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.
 No. REG. S.I.E.M.: B42-15820-10-0 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-1629-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :
18 CUARTOS DORMITORIOS CON DIMENSIONES DE 3.35 X 4.65 M

PRELIMINARES	ACABADOS
Trazo	Impermeabilizante
Despalme	Aplanados de muros interiores y exteriores
Excavación	Emboquillado
Carga manual	Pintura vinílica, interiores, exteriores y plafón.
Compactación de terreno	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Relleno de caja con material tepalate	Salida para luminarias
CIMENTACIÓN	Salida para apagador
Membrana de polietileno	Salida para contacto
Losa de cimentación	Foco ahorrador
ESTRUCTURA	CANCELERÍA Y HERRERÍA
Muro de tabicón	Ventana de aluminio de 1.50 x 1.20
Castillos de 15 x15	Puerta de 0.90x 2.10
Cadena de cerramiento	LIMPIEZA
LOSA DE AZOTEA	Limpieza final de la obra
Losa maciza de azotea	LIMPIEZA
	Placa informativa de 29 x 11 cm

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 5 CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO _____
 OTROS PLANOS DEFINITIVOS CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA CL. H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-090-2020

ACTA DE RECEPCION


TOTAL

ESTIMACION No.	RELACION DE ESTIMACIONES		IMPORTE
	PERIODO		
1 NORMAL	10 de agosto de 2020	al 26 de agosto de 2020	\$ 346,419.80
2 NORMAL	27 de agosto de 2020	al 18 de septiembre de 2020	\$ 381,083.29
3 NORMAL	19 de septiembre de 2020	al 5 de octubre de 2020	\$ 483,078.33
4 NORMAL	6 de octubre de 2020	al 2 de noviembre de 2020	\$ 325,375.19
5 ADICIONAL FINIQUITO	3 de noviembre de 2020	al 11 de noviembre de 2020	\$ 185,651.92
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 1,721,606.63

GARANTIAS			
No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0049994	24 de julio de 2020	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, SA DE CV	\$855,915.93
BKY-0022-0049996	24 de julio de 2020	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, SA DE CV	\$171,183.19
2497041	18 de noviembre de 2020	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.	\$172,160.65

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPÁR GARCÍA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
C. RAFAEL TORRES GRANADOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-090-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS PARA CONCRETO TORRES, S.A. DE C.V.

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ANDREA ROJAS ZAMORA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

DESARROLLO SOCIAL
Alejandro Alvarado Garcia

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN APPLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.