

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE RECEPCION TOTAL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CONTRATO No. DGOP/FAISM-103-2020
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 20 DE ENERO DEL 20 21
 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS ROSA GONZÁLEZ DE CARMONA (45.55 ML). COLONIA SAN JUANICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2020

PROGRAMA DE INVERSION: 2020
 MONTO CONTRATADO: \$317,826.68 AMPLIACION: \$42,704.97 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$360,531.65

FECHA DE INICIO :	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	REDUCC. DE PLAZO	CONVENIO II	REAL
FECHA TERMINO :	7 de septiembre de 2020 ✓	9 de octubre de 2020 ✓	9 de octubre de 2020 ✓		9 de octubre de 2020
	5 de diciembre de 2020 ✓	6 de enero de 2021 ✓	19 de diciembre de 2020 ✓		5 de diciembre de 2020

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$360,531.65	\$360,531.65			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2020	\$360,531.65	\$360,531.65			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 No. REG. S.I.E.M.: B42-43023-10-7 No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0215-2009 , No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

PRELIMINARES	CANTIDAD	UNIDAD
DESMONTAJE, RETIRO Y TRASLADO A LUGAR QUE SEA INDICADO DE CONCERTINA EXISTENTE EN BARDA.	49.80	ML
DEMOLICIONES		
CIMENTACIÓN		
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES.	69.72	M2
EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS.	29.75	M3
EXCAVACIÓN EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL.	23.53	M3
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M.	49.40	M2
RELLENO EN ZANJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE SUB-BASE.	54.86	M3
CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	96.65	M3
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	966.53	M3
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADA A BASE DE CONCRETO.	34.90	M3
ZAPATA AISLADA (Z-1) DE 1.00X1.00 M, H1=20 CM A h1=15 CM., DE CONCRETO.	19.00	PZA
DADO (D-1) DE 30X35 CM. DE CONCRETO ARMADO H.O. R.N. F'c = 250 KG/CM2.	10.80	ML
CONTRABE DE DESPLANTE (CT-1) DE 20X50 CM., DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 250 KG/CM2.	49.51	ML
DADO (D-2) DE 25X35 CM. DE CONCRETO ARMADO H.O.R.N. F'c = 250 KG/CM2.	6.30	ML
ALBAÑILERÍA		
JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE PLACA DE POLIESTIRENO.	8.04	ML
MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X14X28 CM., DE 14 CM DE ESPESOR.	124.10	M2
CASTILLO (K-1) DE 20X25 CM. DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2.	48.83	ML
CASTILLO (K-2) DE 15X20 CM. DE CONCRETO H.O. R.N. F'c = 200 KG/CM2.	2.57	ML
CADENA DE REMATE (CD-1) DE 25x15x13 CM. CONCRETO H.O.R.N. F'c = 200KG/CM2.	49.51	ML
CADENA INTERMEDIA (CD-2) DE 15x25 CM. CONCRETO H.O.R.N. F'c = 200KG/CM2.	49.51	ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES GALVANIZADOS DE 0.60 MT. DE ALTURA.	25	PZA
LETREROS		
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE DIMENSIONES DE 0.60X1.20 MT. A BASE DE PTR DE 2"X2".	1.00	PZA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA	<u>X</u>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<u>X</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO	_____
REPORTE FOTOGRAFICO	<u>X</u>	ESTIMACIONES GENERADAS	<u>2</u>	CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO	_____
OTROS	<u>PLANOS DEFINITIVOS</u>			CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO	_____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Alcaldesa
 Alicia Elisenda Vega Gal

[Firma]

[Firma]
 Gustavo Hernandez R.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FAISM-103-2020

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
NOMBRE:

ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES

FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE:
REPRESENTANTE:

ING. ARQ. GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE:

ARQ. MARIO ADRIAN CENTENO VIDAL

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE:

C.P. JOSÉ REYES GUTIERREZ ROMÁN

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

Jardín de niños Rosa González de Carmona
María Elisenda Vega Medellín

FIRMA:

POR:
NOMBRE:

DESARROLLO SOCIAL / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.
DORA MORALES HUERTA.

FIRMA:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GUANAJUATO
EDUCACIÓN PREESCOLAR
LIC. ROSA GONZÁLEZ DE CARMONA
11DJ0074V
CELAYA, GTO

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.