

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FORTAMUN-035-2021**
 EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **25 DE NOVIEMBRE** DEL 20 **21**
 SE REUNIERON EN : **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 9, FRENTE AL CONALEP (2DA. ETAPA)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021**
 BENEFICIARIOS **1182 PERSONAS**
 PROGRAMA DE INVERSION: **2021**
 MONTO CONTRATADO: **\$1,736,267.34** AMPLIACION 1: **\$373,456.63** REDUCCIÓN: _____ IMPORTE TOTAL: **\$2,109,723.97**
 FECHA DE INICIO : **CONTRATADA 21 de junio de 2021** CONVENIO I _____ CONVENIO II _____ RECALENDARIZACIÓN _____ REAL **21 de junio de 2021**
 FECHA TERMINO : **3 de septiembre de 2021** REAL **4 de octubre de 2021**

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,109,723.97	\$2,109,723.97			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,041,130.10	\$2,041,130.10			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**
 No. REG. S.I.E.M.: _____ No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0652-2011** No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO : **20 DE NOVIEMBRE 412, BARRIO DE SAN ANTONIO, CELAYA, GTO. C.P. 38040**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
TERRACERÍAS (SUB BASE Y BASE HIDRÁULICA)		
PAVIMENTO (CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 Y 20 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, CON BARRAS DE AMARRE, PASAJUNTAS, VIBRADO, CURADO)		1,256.00 M2
(CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 Y 20 CM DE ESPESOR ESTAMPADO CON BARRAS DE AMARRE, PASAJUNTAS, VIBRADO, CURADO)		12.00 M2
GUARNICIONES Y BANQUETAS		
GUARNICIONES DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 15X20X40CM		150 ML
BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR		298.28 M2
SEÑALAMIENTO VIAL (1.00 PZA LETRERO DE VELOCIDAD)		
LETRERO INFORMATIVO (1.00 PZA)		

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESUPUESTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO ADICIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTIMACIONES GENERADAS	<input checked="" type="checkbox"/> 5		
OTROS _____					

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

CONTRATO No.

DGOP/FORTAMUN-035-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	21 de junio de 2021	AL 18 de julio de 2021	\$ 475,493.71
2 NORMAL	19 de julio de 2021	AL 15 de agosto de 2021	\$ 316,698.19
3 NORMAL	16 de agosto de 2021	AL 30 de agosto de 2021	\$ 718,484.42
4 ADICIONAL	31 de agosto de 2021	AL 3 de septiembre de 2021	\$ 330,483.07
5 ADICIONAL FINIQUITO	4 de septiembre de 2021	AL 4 de octubre de 2021	\$ 199,970.71
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
IMPORTE TOTAL			\$ 2,041,130.10

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
BKY-0022-0077098	7 de junio de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$868,133.67
BKY-0022-0077100	7 de junio de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$173,626.73
BKY-0022-0092144	18 de noviembre de 2021	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$204,113.01

OBSERVACIONES

--

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

ARQ. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C.P. LUIS FERNANDO AGUILAR ARREDONDO

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FORTAMUN-035-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :

NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. LUIS LOPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE URBANIZACIÓN:

NOMBRE: ARQ. ALEJANDRO MERINO MARTINEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE: LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTANTE:

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE: ARQ. ANA EUGENIA OLALDE RUIZ

FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE: CONSEJO CECAYO
LIC. RUBEN ROJAS Hernandez

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: C.P. José Reyes Gutiérrez Román

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.