



Municipio de Celaya, Gto.

Dirección General de Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística

Acta de entrega - recepción de Proyecto Ejecutivo X Servicios

Acta

Total X Parcial _____

Contrato Núm.

05/IMIPE/2021

Fecha:

30-abr-21

Proyecto y/o Servicios:

PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE LAS CALLES: 1.- GUADALUPE VICTORIA Y 10 DE MAYO, TRAMO: DE MIGUEL HIDALGO A FONDO DE CALLE. COMUNIDAD PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO; 2.- BRASIL, TRAMO: DE VENECIA A PIRUL, COLONIA CAMARGO; 3.- MITLA, TRAMO: DE TENOCHTITLAN A CANTONA, COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA, 4.- IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: JOSÉ MARÍA MORELOS A FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD LA CRUZ, TODAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

En la Ciudad de Celaya, Gto. siendo las 12:00 hrs. del día 17 del mes de Diciembre de 2021 se reunieron los C. representantes del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, que intervienen en el presente acto de entrega-recepción del Proyecto Ejecutivo y/o Servicios relacionados con la obra pública, quien hacen constar que la documentación que integra el expediente unitario corresponden a términos y referencias siguientes:

Financiamiento

Table with financial details: Origen del recurso: MUNICIPAL; Programa de Inversión: FONDO II (FORTAMUN); Ejercicio fiscal: 2021; PGO original: 2021; Dictamen Núm.: OSM-052/2021; Tipo de convenio: OP y SM; Acta de sesión de Ayuntamiento Núm.: 68/2021; Fecha: 30/04/2021; Contrato: \$ 502,433.63 Ampliación; Total: \$ 502,433.63

Período de ejecución

Table with execution dates: Contrato: Fecha de inicio: 30 de abril de 2021; Fecha de término: 27 de agosto de 2021; Real: Fecha de inicio real: 30 de abril de 2021; Fecha de término real: 23 de julio de 2021

Contrato

Table with budget breakdown: FONDO II (FORTAMUN); Ejercicio Fiscal: 2021; Federal: -; Estatal: -; Municipal: 502,433.63; Total: 502,433.63

Ejercido

Table with executed amounts: Ejercicio Fiscal: 2021; Total: 446,152.14; Federal: -; Estatal: -; Municipal: 446,152.14

Datos generales del Consultor y/o Prestador de Servicios

Table with contractor information: Nombre: KENNY JAMAICA GASCA; Núm. de reg. Padrón de Contratistas: GTO-SOP/PUC-2594-2013; Domicilio fiscal: JUICIO MARMOLEJO NO. 127, COL. ZONA DE ORO 1, CELAYA, GTO. C.P. 38020; Representante legal: KENNY JAMAICA GASCA

Proyecto Ejecutivo y/o Servicios relacionados con la obra pública

Table with project details: Contratado: 1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 2. REPORTE FOTOGRÁFICO, 3. TOPOGRAFÍA, 4. MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO, 6. PROYECTO GEOMETRICO, 7. PROYECTO DE RASANTE Y SECCIONES, 8. PROYECTO DE SEÑALAMIENTO, 9. PROYECTO DE ALUMBRADO, 10. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA CON SUBESTACIÓN PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO, 11. PROYECTO DE RED DE DRENAJE, 12. PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE, 13. NUMEROS GENERADORES Y CATALOGO DE CONCEPTOS, 14. PRESUPUESTO, 15. EXPEDIENTE DE PROYECTO. Ejecutado: 1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 2. REPORTE FOTOGRÁFICO, 3. TOPOGRAFÍA, 4. MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO, 6. PROYECTO GEOMETRICO, 7. PROYECTO DE RASANTE Y SECCIONES, 8. PROYECTO DE SEÑALAMIENTO, 9. PROYECTO DE ALUMBRADO, 11. PROYECTO DE RED DE DRENAJE, 12. PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE, 13. NUMEROS GENERADORES Y CATALOGO DE CONCEPTOS, 14. PRESUPUESTO, 15. EXPEDIENTE DE PROYECTO.

Descripción general de los trabajos ejecutados

Table with work description: Concepto: 1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, 2. REPORTE FOTOGRÁFICO, 3. TOPOGRAFÍA, 4. MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO, 6. PROYECTO GEOMETRICO, 7. PROYECTO DE RASANTE Y SECCIONES, 8. PROYECTO DE SEÑALAMIENTO, 9. PROYECTO DE ALUMBRADO, 11. PROYECTO DE RED DE DRENAJE, 12. PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE, 13. NUMEROS GENERADORES Y CATALOGO DE CONCEPTOS, 14. PRESUPUESTO, 15. EXPEDIENTE DE PROYECTO. Tipo de Documento: CARPETAS. Cantidad: 4. CDS Núm.: 2

F/SCO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



Municipio de Celaya, Gto.

Dirección General de Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística

Acta de entrega - recepción de Proyecto Ejecutivo X Servicios

Acta

Total X

Parcial

Contrato Núm.

05/MIPE/2021

Fecha:

30-abr-21

Proyecto y/o Servicios:

PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE LAS CALLES 1.- GUADALUPE VICTORIA Y 10 DE MAYO, TRAMO DE MIGUEL HIDALGO A FONDO DE CALLE, COMUNIDAD PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO; 2.- BRASIL, TRAMO DE VENECIA A PIRUL, COLONIA CAMARGO 3.- MITLA, TRAMO DE TENOCHTITLAN A CANTONA, COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA, 4.- IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO JOSÉ MARÍA MORELOS A FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD LA CRUZ, TODAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

Documentación de finiquito

Finiquito de fecha:	18/11/2021	Estimación	Presupuesto
Acta de cierre financiero de fecha:	17/12/2021	Estimación Núm. <u>3-F (FINIQUITO)</u> Bitácora:	SI definitivo: SI
Fianza de vicios ocultos de fecha Núm.-	2620451 18/11/2021	Planos: Si Documentos: Si	Solicitud y autorización de: Estudio y/o Informe final: 1
Vigencia:	12 meses	Facturas: 3 CDS: 2	Informe final: 1
Constancia de entrega de archivo de expediente unitario del Proyecto Ejecutivo y/o Servicios relacionados con la obra pública:	SI		

La presente acta no exime al consultor y/o Prestador de Servicios de los defectos o vicios ocultos que resulten del Proyecto Ejecutivo y/o Servicios relacionados con la Obra Pública y se obliga a corregir las deficiencias que a criterio del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística del municipio de Celaya, Gto. estimen; sin costo alguno para el H. Ayuntamiento de Celaya, Gto. Los representantes que intervienen en este evento podrán firmar el acta de entrega recepción en forma condicionada indicando sus razones.

Marco Legal

Relación de estimaciones

Estimaciones Núms.:	Tipo	Fecha	Periodo	Importe
1-N	NORMAL	31-may-21	30/04/2021 AL 28/05/2021	271,173.50
2-N	NORMAL	20-ago-21	29/05/2021 AL 25/06/2021	105,253.06
3-F	FINIQUITO	18-nov-21	26/06/2021 AL 23/07/2021	69,725.58
Importe total				446,152.14

Garantías

Fianza de cumplimiento Núm.	2555588	Fecha:	30 de abril de 2021
Valor:	\$50,243.36	Afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Fianza de anticipo Núm.	N/A	Fecha:	
Valor:		Afianzadora:	
Fianza de vicios ocultos Núm.	2620451	Fecha:	18 de noviembre de 2021
Valor:	\$44,615.21	Afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Ante:			
Otras Garantías:			
Fianza de cumplimiento Núm.		Fecha:	
Valor:		Afianzadora:	
Fianza de anticipo Núm.		Fecha:	
Valor:		Afianzadora:	

Contraloría Municipal

<< El Órgano de Control Interno del Municipio en el ámbito de su competencia, podrá verificar la ejecución de la obra pública en cualquier momento, así como realizar las visitas que estime pertinentes a los entes públicos que realicen obra pública y servicios relacionados con la misma, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ella, todos los datos e informes necesarios. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato >>



Municipio de Celaya, Gto.

Dirección General de Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística

Acta de entrega - recepción de Proyecto Ejecutivo X Servicios

Acta

Total X Parcial _____

Contrato Núm

05/IMIPE/2021

Fecha:

30-abr-21

Proyecto y/o Servicios:

PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE LAS CALLES: 1.- GUADALUPE VICTORIA Y 10 DE MAYO, TRAMO: DE MIGUEL HIDALGO A FONDO DE CALLE, COMUNIDAD PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO; 2.- BRASIL, TRAMO DE VENECIA A PIRUL, COLONIA CAMARGO; 3.- MITLA, TRAMO: DE TENOCHTITLAN A CANTONA, COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA; 4.- IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: JOSÉ MARÍA MORELOS A FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD LA CRUZ, TODAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Observaciones del Proyecto Ejecutivo; Servicios relacionados con la Obra Pública y/o documentales

- 1. DEL CONCEPTO PROY DRE DE RED DE DRENAJE DE ACUERDO A DICTAMEN DE JUMAPA SOLO SE REQUIERE REHABILITAR 3 REDES DE DRENAJE SANITARIOS, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$4,347.54 M.N.
2. DEL CONCEPTO PROY SUBEST DE LINEA ELECTRICA DE ACUERDO A DICTAMEN DE ALUMBRADO PUBLICO NO SE REQUIERE REALIZAR NINGUN PROYECTO ELECTRICO VALIDADO POR LA CFE, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$37,131.29 M.N.
3. DEL CONCEPTO NUM GENE DE NUMEROS GENERADORES SOLO SE REALIZARON 4 DE LOS 6 CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$2,461.30 M.N.
4. DEL CONCEPTO PRESUP DE PRESUPUESTO SOLO SE REALIZARON 4 DE LOS 6 CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$4,577.40 M.N.
SUBTOTAL MONTO NO EJERCIDO \$48,518.52 + IVA \$7,762.97 = \$56,281.49 M.N.
5. DE ACUERDO A LA CLAUDSULA XI DEL CONTRATO, SE REALIZA UNA PENALIZACION POR ENTREGAR EL PROYECTO FINQUITO FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, SIENDO POR UN MONTO DE \$446.15 M.N.

El Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística a través del C: ING ANA MARÍA PRIMO RAMÍREZ con el cargo de: SUPERVISOR
Recibe el Proyecto ejecutivo y/o Servicio relacionado con la obra pública así como la documentación que se especifica en la presente acta por parte del C: KENNY JAMAICA GASCA Representante legal de la empresa: KENNY JAMAICA GASCA

Se concluye el evento de la entrega - recepción del Proyecto Ejecutivo y/o Servicio relacionado con la obra pública, firmando los que intervinieron.

Por el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y estadística:

Nombre: ARQ. SERGIO MARTINEZ LEÓN
Cargo: DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE

Firma: [Signature]

Por el Consultor y/o Prestador de Servicios:

Nombre: KENNY JAMAICA GASCA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Firma: [Signature]

Por la Dirección de Proyectos del IMIPE:

Nombre: ING JORGE A. OSUNA VALERIO
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS DEL IMIPE

Firma: [Signature]

Por la Supervisión de Proyectos:

Nombre: ING ANA MARÍA PRIMO RAMÍREZ
Cargo: SUPERVISOR DEL PROYECTO

Firma: [Signature]

Por la Contraloría Municipal:

Nombre: José Reyes Gutiérrez Bomin
Cargo: Auditor

Firma: [Signature]

Por la Secretaria de la Gestión Pública:

Nombre:
Cargo:
Firma:

Por los Beneficiarios:

Nombre:
Cargo:
Firma:

F-SCO



Municipio de Celaya, Gto.

Dirección General de Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística

Acta de Cierre Financiero del Proyecto Ejecutivo y/o Servicios relacionados con la Obra Pública

Contrato Núm.	05/IMPE/2021
Fecha:	30-abr-21

En la ciudad de Celaya, Gto., siendo las 10:00 hrs, del día 17 del mes de Diciembre de 2021 se levanta la presente acta de cierre financiero del Proyecto Ejecutivo y/o Servicio relacionado con la Obra Pública en el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística ubicado en Carr. Celaya-Salvatierra km, 4,5 Rancho Seco de esta Ciudad,

Marco Legal

ART. 105 AL 113 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Los C.C. Representantes del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, que Intervienen en la presente acta, hacen constar sobre el estado físico financiero en que se encuentra el Proyecto Ejecutivo y/o Servicio relacionado con la Obra Pública:

Proyecto y/o Servicios: PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE LAS CALLES: 1.- GUADALUPE VICTORIA Y 10 DE MAYO, TRAMO: DE MIGUEL HIDALGO A FONDO DE CALLE, COMUNIDAD PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO; 2.- BRASIL, TRAMO: DE VENECIA A PIRUL, COLONIA CAMARGO; 3.- MITLA, TRAMO: DE TENOCHTITLAN A CANTONA, COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA; 4.- IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: JOSÉ MARÍA MORELOS A FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD LA CRUZ, TODAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

Datos generales del Consultor y/o Prestador de Servicios

Nombre: KENNY JAMAICA GASCA Núm. de reg. Padrón de Contratistas Municipal: _____ Núm. de reg. Padrón de Contratistas Estatal: GTO-SOP/PUC-2594-2013

Núm. reg. CMIC: _____

Domicilio fiscal: JUCIO MARMOLEJO NO. 127, COL. ZONA DE ORO 1, CELAYA, GTO. C.P. 38020

Representante legal: KENNY JAMAICA GASCA

Financiamiento

Origen del recurso: MUNICIPAL

Programa de inversión: FONDO II (FORTAMUN) Ejercicio fiscal: 2021 PGO original: 2021

Núm. de beneficiarios: _____ Tipo de convenio: _____ Fecha: _____

Dictamen núm.- OSM-052/2021 Comisión de Ayuntamiento OP y SM Acta de sesión de Ayuntamiento núm.- 68/2021 Fecha 30/04/2021

Contrato: \$ 502,433.63 ampliación: _____ Total \$ 502,433.63

Periodo de ejecución

Contrato:		Real:	
Fecha de inicio:	30 de abril de 2021	Fecha de inicio real:	30 de abril de 2021
Fecha de término:	27 de agosto de 2021	Fecha de término real:	23 de julio de 2021
Ampliación:			
Reprogramación:			

Contrato

Programa	Ejercicio Fiscal	Federal	Estatal	Municipal	Total
FONDO II (FORTAMUN)	2021	-	-	502,433.63	502,433.63
Total					502,433.63

Ejercicio

Ejercicio Fiscal	Total	Federal	Estatal	Municipal
2021	446,152.14	-	-	446,152.14
Total				446,152.14

Estado Físico del Proyecto Ejecutivo y/o Servicio relacionado con la Obra Pública

- DEL CONCEPTO PROY DRE DE RED DE DRENAJE DE ACUERDO A DICTAMEN DE JUMAPA SOLO SE REQUIERE REHABILITAR 3 REDES DE DRENAJE SANITARIOS, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$4,347.54 M.N.
 - DEL CONCEPTO PROY SUBEST DE LINEA ELECTRICA DE ACUERDO A DICTAMEN DE ALUMBRADO PÚBLICO NO SE REQUIERE REALIZAR NINGUN PROYECTO ELECTRICO VALIDADO POR LA CFE, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$37,131.23 M.N.
 - DEL CONCEPTO NUM GENE DE NUMEROS GENERADORES SOLO SE REALIZARON 4 DE LOS 6 CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$2,451.30 M.N.
 - DEL CONCEPTO PRESUP DE PRESUPUESTO SOLO SE REALIZARON 4 DE LOS 6 CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO, OBTENIENDO UN MONTO NO EJERCIDO DE \$4,577.40 M.N.
- SUBTOTAL MONTO NO EJERCIDO \$48,518.52 + IVA \$7,782.97 = \$56,281.49 M.N.
- DE ACUERDO A LA CLÁUSULA XI DEL CONTRATO, SE REALIZA UNA PENALIZACIÓN POR ENTREGAR EL PROYECTO FINIQUITO FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, SIENDO POR UN MONTO DE \$446.15 M.N.



Municipio de Celaya, Gto.
Dirección General de Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística
Acta de Cierre Financiero del Proyecto Ejecutivo y/o Servicios relacionados con la Obra Pública

Contrato Núm. 05/IMPE/2021
 Fecha: 30-abr-21

Estado Financiero del Proyecto Ejecutivo y/o Servicio relacionado con la Obra Pública:

Importe contratado \$ **502,433.63** Anticipo % 0.0% Importe \$ Importe amortizado \$
 Núm.- de estimaciones 3 Importe ejercido \$ **446,152.14** Importe por ejercer: **56,281.49** Estado fisico % **100.00**
 Estado financiero % **88.80** Reporte de supervisión **X**

Relación de estimaciones:

Estimaciones Núms.	Tipo	Fecha	Período	Importo	Núm.- Facturas	Fecha	Importe
1	NORMAL	31-may-21	30/04/2021 AL 28/05/2021	271,173.50	9add0166-0e20-4ea4-88e7-6ecda166c324	28-jun-21	271,173.50
2	NORMAL	20-ago-21	29/05/2021 AL 25/06/2021	105,253.06	5f12851c-a773-4c3a-90d7-27cfd61d8f2a	26-ago-21	105,253.06
3	FINIQUITO	18-nov-21	26/06/2021 AL 23/07/2021	69,725.58	7e71ecd8-4e29-49b6-93e2-f98eaa88ede	17-dic-21	69,725.58
				Importe total	446,152.14	Importe total	446,152.14

Garantías:

Fianza de cumplimiento
 Núm. 2555588 Fecha: 30 de abril de 2021
 Valor: \$50,243.36 Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Fianza de anticipo Núm. N/A Fecha:
 Valor: Afianzadora:
 Fianza de vicios ocultos
 Núm. 2620451 Fecha: 18 de noviembre de 2021
 Valor: \$44,615.21 Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Ante:
 Otras Garantías:
 Fianza de cumplimiento
 Núm. Fecha:
 Valor: Afianzadora:
 Fianza de anticipo Núm. Fecha:
 Valor: Afianzadora:


Por el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y estadística:

Nombre: ARQ. SERGIO MARTINEZ LEÓN Firma: 
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DEL IMPE

Por el Consultor y/o Prestador de Servicios:

Nombre: KENNY JAMAICA GASCA Firma: 
 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Por la Dirección de Proyectos del IMPE:

Nombre: ING. JORGE A. OSUNA VALERIO Firma: 
 Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS DEL IMPE

Por la Supervisión:

Nombre: ING. ANA MARÍA PRIMO RAMÍREZ Firma: 
 Cargo: SUPERVISOR DEL PROYECTO