

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No

**DGOP/FORTAMUN-061-2021**

EN LA LOCALIDAD DE  
SE REUNIERON EN

**CELAYA GTO.**

DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, SIENDO LAS **10:00** HRS DEL DIA

**16** DE

**FEBRERO**

DEL **20 22**

**EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REMODELACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021 - \$ 1,500,000.00 Y OTROS RECURSOS - \$ 92,688.49**

PROGRAMA DE INVERSION: **2021**

MONTO CONTRATADO: **\$1,592,688.49** AMPLIACION: **\$0.00** REDUCCION: **\$0.00** IMPORTE TOTAL: **\$1,592,688.49**

FECHA DE INICIO: **19 de julio de 2021** RECALENDARIZACION: **1 de noviembre de 2021** CONVENIO II: **REAL** **19 de julio de 2021**

FECHA TERMINO: **31 de octubre de 2021** **29 de diciembre de 2021** **29 de diciembre de 2021**

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 1,592,688.49	\$ 1,592,688.49			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$ 1,592,688.49	\$ 1,592,688.49			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONSULTOR: **CONSTRUCTORA ACERCA, S.A. DE C.V.**

No. REG. S.I.E.M.: **No. REG. PADRON DE CONTRATISTAS GTO-SOP/PUC-0286-2009** No. REG. C.M.I.C.:

DOMICILIO: **NICARAGUA NUM. 235 COL. LA MISION EN CELAYA, GTO. C.P. 36010**

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Demolicion de muro de tabique de 15 a 25 cm	m2	261.1	Cimbra de madera acabado comun para losas	m2	18.93	Tuberia de PVC Anger para alcantarillado	m	16.51
Demolicion de panel de yeso a 2 caras	m2	30.35	Concreto premezclado f'c = 250 kg/cm2	m3	2.27	Registro sanitario de 40 x 60 x 60 cm	pza	2
Demolicion mecanica de firme de concreto armado	m2	156.17	ACABADOS			Firme de 10 cm de espesor	m2	9.91
Demolicion de piso de loseta ceramica	m2	94.83	Piso de loseta ceramica de 60 x 60 cm	m2	131.79	Relleno con mortero	m3	13.03
Demolicion mecanica de estructura de concreto	m3	3.24	Piso Kendal dal Gres de 16 x 59 cm	m2	8.39	Suministro y aplicacion de	m2	144.75
DEMONTAJES			Zoclo de 10 cm con loseta de 60 x 60 cm	m	126.65	INSTALACION ELECTRICA		
Desmontaje de falso plafon	m2	72.11	Zoclo de 10 cm Piso Kendal dal Gres	m	8.12	ALUMBRADO		
Desmontaje de lamina de asbesto	m2	120.68	Repellado de 2 cm de espesor	m2	389.35	Luminaria tipo downlight led	Pza	34
Desmontaje de ventanal DV3 de aluminio	pza	1	Aplanado de 2 cm de espesor	m2	130.68	Apagador sencillo	Pza	6
Desmontaje de puerta DIP4 metalica	pza	5	Pintura vinilica en muro	m2	367.53	Caja de conexiones electricas	Pza	60
PREELIMINARES CIMENTACION			Pintura vinilica en plafones	m2	130.95	Tubo PEAD conduit de 19 mm (3/4")	m	189
Demolicion manual de cimentacion	m3	6.91	HERRERIA Y CANCELERIA			Tubo PEAD conduit de 25 mm (1")	m	78
Excavacion con equipo en caja	m3	93.75	Suministro y col de ventana	pza	7	Cable de cobre electroilico semiduro	m	601.2
Compactacion de terreno natural	m2	156.24	Sum y colocacion de puerta	pza	5	Interruptor termiomagnetico tipo QO	Pza	6
Carga y acarreo en camion de volteo	m3	246.86	Sum y colocacion de cancel	pza	1	CONTACTOS		
ESTRUCTURAL			INSTALACIONES			Contacto duplex	Pza	20
Relleno con equipo y material de banco	m3	93.75	INSTALACION PLUVIAL			SALIDAS DE VOZ Y DATOS		
Acero de refuerzo del No. 3 (3/8")	ton	3.17	Trazo y nivelacion	m	16.51	Nodo sencillo de datos, jack rj-45	Pza	6
Acero de refuerzo del No. 4 (1/2")	ton	2.5806	Corte con disco a 7 mm	m	33.02	Gabinete de telecomunicaciones	Pza	1
Cimbra de madera acabado comun en cimentacion	m2	15.44	Demolicion manual de firme	m3	0.99	Switch de 8 puertos	Pza	3
Concreto premezclado, f'c = 250 kg/cm2	m3	52.98	Coladera para azotea	pza	3	Switch de 16 puertos	Pza	1
Acero de refuerzo del No. 2 (1/4")	ton	0.17	Bajada pluvial de 10 cm (4")	pza	3	Caja de conexiones electricas	Pza	9
Cimbra de madera acabado comun para columnas	m2	286.71	Excavacion en zanija	m3	5.95	Cable cat 6A	m	75
Concreto fabricado en obra f'c = 200 kg/cm2	m3	3.6953	Carga y acarreo en camion de volteo	m3	7.74	CCTV		
ALBAÑILERIA			Camara de asiento con arena	m3	0.99	Camara de videovigilancia IP	Pza	2
Muro de Tabique de b.r. 7x14x28 cm	m2	220.68	Relleno zanija con material inerte	m3	4.79	NVR 8 megapixel (4k) de 32 canales	Pza	1

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA  PRESUPUESTO DEFINITIVO  CONVENIO DE AMPLIACION EN TIEMPO

REPORTE FOTOGRAFICO  ESTIMACIONES GENERADAS

OTROS  PLANO DEFINITIVO

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES DE LA OBRA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EL CONTRATISTA DEBE CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO POR LA PRESENTE ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO



DIRECCION GENERAL  
POLICIA MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION

**TOTAL**

CONTRATO No

DGOP/FORTAMUN-061-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	19 de julio de 2021	AL 17 de agosto de 2021	\$ 187,755.05
2 NORMAL	18 de agosto de 2021	AL 29 de agosto de 2021	\$ 204,362.19
3 NORMAL	30 de agosto de 2021	AL 13 de septiembre de 2021	\$ 141,951.81
4 NORMAL	14 de septiembre de 2021	AL 13 de octubre de 2021	\$ 293,734.19
5 NORMAL	14 de octubre de 2021	AL 31 de octubre de 2021	\$ 372,461.65
6 NORMAL	1 de noviembre de 2021	AL 20 de noviembre de 2021	\$ 203,455.18
7 FINIQUITO	21 de noviembre de 2021	AL 29 de diciembre de 2021	\$ 188,968.42
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 1,592,688.49</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
2572455	29 de junio de 2021	SOFIMEX	\$750,000.00
2572456	29 de junio de 2021	SOFIMEX	\$159,268.85
2314890-0000	3 de enero de 2022	LIBERTY FIANZAS	\$159,268.84

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.

**ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ**

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

ING. ARQ. IVAN DE LA CRUZ CERVANTES EROSA

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

**CONSTRUCTORA ACERCA, S.A. DE C.V.**



DIRECCION GENERAL  
POLICIA MUNICIPAL

Sana Felz

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No DGOP/FORTAMUN-061-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA

NOMBRE: CONSTRUCTORA ACERCA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: ING. ARQ. IVAN DE LA CRUZ CERVANTES EROSA

FIRMA:

POR: COORDINACION DE DE EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: Gilda Estelma Semer Fernandez  
Enlace Administrativo

FIRMA:



DIRECCION GENERAL  
POLICIA MUNICIPAL.

POR LOS BENEFICIARIOS:

NOMBRE:

FIRMA:

POR: SUPERVISION

NOMBRE: ING. RICARDO VILLAGOMEZ MAGUEYAL

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

POR:  
NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERÁ PARA ELLO ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGATORIEDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.