

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL CONTRATO No. DGOP/FAISM-030-2021
 EN LA LOCALIDAD DE: CELAYA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 20 21
 SE REUNIERON EN: EL SITIO DE LOS TRABAJOS

LOS C.C. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VERTIENTE CUARTO DORMITORIO (BLOQUE 3) (EL PUESTO, EL SAUZ DE VILLASEÑOR, OJO SECO, JOFRE, LOS ALAMOS, LA LUZ, LA CRUZ, LOS MANCERA, SAN ISIDRO DE TROJES, SAN LORENZO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2021 - 2,801,332.96 Y OTROS RECURSOS - \$ 13,766.96

PROGRAMA DE INVERSION: 2021
 MONTO CONTRATADO: \$2,815,089.90 AMPLIACION: \$0.00 REDUCCION: \$0.00 IMPORTE TOTAL: \$2,773,688.75

FECHA DE INICIO: CONTRATADA 14 de Junio de 2021 RECALENDARIZACION AMPLIACION CONVENIO II REAL 14 de Junio de 2021
 FECHA TERMINO: 11 de octubre de 2021 11 de octubre de 2021

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,815,089.90	\$2,815,089.90			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2021	\$2,773,688.75	\$2,773,688.75			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: C. ELADIO MEDINA TOVAR
 No. REG. S.I.E.M.: B42-38790-10-8 No. REG. PADRON UNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0667-2012 No. REG. C.M.I.C.: _____
 DOMICILIO: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :

27 Cuartos dormitorios de 3.35 x 4.65 m

PRELIMINARES	ACABADOS
Trazo	Impermeabilizante
Despalme	Aplanados de muros interiores y exteriores
Excavación	Emboquillado
Carga manual	Pintura vinílica, interiores y exteriores
Compactación de terreno	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Relleno de caja con material tepetate	Salida para luminarias
CIMENTACIÓN	Salida para apagador
Membrana de polietileno	Salida para contacto
Losa de cimentación	Foco ahorrador
ESTRUCTURA	CANCELERÍA
Muro de tabicón	Ventana de aluminio de 1.40 x 1.20
Castillos de 15 x 15	Puerta de 0.90 x 2.10
Cadena de cerramiento	LIMPIEZA
LOSA DE AZOTEA	Limpieza final de la obra
Losa de azotea	Placa Informativa
Letrero informativo	

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO, VOLUMEN Y PLAZO _____
 REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 6 CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO _____
 OTROS PLANOS DEFINITIVOS CONVENIO DE REDUCCION EN COSTO _____

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. _____

DGOP/FAISM-030-2021

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	14 de junio de 2021 al 6 de julio de 2021 /	\$ 206,466.36 /
2 NORMAL	7 de julio de 2021 al 21 de julio de 2021 /	\$ 206,466.36 /
3 NORMAL	22 de julio de 2021 al 5 de agosto de 2021 /	\$ 144,526.45 /
4 NORMAL	6 de agosto de 2021 al 26 de agosto de 2021 /	\$ 494,180.60 /
5 NORMAL	27 de agosto de 2021 al 15 de septiembre de 2021 /	\$ 1,370,018.66 /
6 FINQUITO	16 de septiembre de 2021 al 11 de octubre de 2021 /	\$ 352,030.42 /
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
IMPORTE TOTAL		\$ 2,773,688.75 /

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-08058-3 /	31 de mayo de 2021 /	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	\$840,399.89 /
1285-08059-8 /	31 de mayo de 2021 /	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	\$281,508.99 /
1285-08666-2 /	24 de noviembre de 2021 /	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	\$277,368.87 /

OBSERVACIONES

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACION QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.

C. ELADIO MEDINA TOVAR

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

C. ELADIO MEDINA TOVAR

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONTRATO No. DGOP/FAISM-030-2021

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:

NOMBRE:

ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

FIRMA:

POR LA EMPRESA:

NOMBRE:

REPRESENTANTE:

C. ELADIO MEDINA TOVAR

FIRMA:

POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE:

ING. LUIS LÓPEZ HERRERA

FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:

NOMBRE:

ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ

FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:

NOMBRE:

ARQ. ANDREA ROJAS ZAMORA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

PROF. CARLOS SANCEN ZAMORA

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

Desarrolla Social Area Rural
Ma. Dolores Pineda Lara

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

POR:

NOMBRE:

FIRMA:

NOTA: QUE LOS DATOS PERSONALES RECADADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SON PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SEBA PARA SELO ASÍ COMO PARA CONFORMAR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO EXPLÍCITO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. ***** AVISO DE PRIVACIDAD.