



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Contrato No.:

DGOP/FAISM-131-2021

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE
	1 de octubre de 2021	AL 20 de octubre de 2021	
1 NORMAL			\$ 843,823.90
2 NORMAL	21 de octubre de 2021	1 de noviembre de 2021	\$ 587,663.08
3 NORMAL	2 de noviembre de 2021	15 de noviembre de 2021	\$ 845,330.73
4 NORMAL	16 de noviembre de 2021	20 de noviembre de 2021	\$ 316,433.96
5 FINIQUITO	16 de noviembre de 2021	10 de diciembre de 2021	\$ 574,101.62
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 3,167,353.29</b>

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
1285-08493-0	29/09/2021	ASEGURADORAINSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$1,583,676.64
1285-08494-5	29/09/2021	ASEGURADORAINSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$316,735.33
8134-05086-5	14/12/2021	ASEGURADORAINSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$316,735.33

OBSERVACIONES

*Loisna Gomez Gomez*

*[Signature]*

*[Signature]*

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.  
ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.  
C. JOSE FELIX PATIÑO VELAZQUEZ

QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:  
PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

Contrato No.: DGOP/FAISM-131-2021


ACTA DE RECEPCION TOTAL

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA. FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:


POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.:  
NOMBRE: ARQ. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ FIRMA: 


POR LA EMPRESA:  
NOMBRE: PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. JOSE FELIX PATIÑO VELAZQUIF FIRMA: 

POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA:  
NOMBRE: ING. FRANCISCO JAVIER BECERRA MARTINEZ FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: Secretaria delegacion San Jose el Nuevo  
Teresa Perez Lara FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: Lorena Gomez Gomez  
Coordinadora comite Nuevo Parvenir FIRMA: Lorena Gomez G

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:  
NOMBRE: ARQ. CARLOS SANCEN LAVALA FIRMA: 

POR: DESARROLLO MUNICIPAL  
NOMBRE: JOSE RAMON MANCERA CASTILLO FIRMA: 

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

POR:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

QUE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS ARCHIVOS DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, CUYA FINALIDAD SERA PARA ELLO ASI COMO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LO EXPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES. \*\*\*\*\* AVISO DE PRIVACIDAD.